

## 契約内容の公表(5月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	八帖クリーンセンター計量器更新工事	岡崎市八帖南町地内(ごみ処理施設)	計量器更新工事 1式	5,390,000		R5.5.8	R5.12.15	鎌長製衡株式会社	香川県高松市牟礼町牟礼2246	清掃施設課	本工事は、八帖クリーンセンターのごみの積載車両の重量計測のための計量器を一部更新する工事である。対象設備は、鎌長製衡株式会社により、設計・製造・設置された設備で、一部更新工事を行うため、当該業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	市道中島岡崎天白線 道路改良工事	岡崎市下三ツ木町地内	工事延長 L=87m 側溝工 L=87m 舗装工 A=357㎡	9,114,600	299,200	R5.5.8	R5.8.28	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	阿知和新橋人道橋 下部工事(青木川左岸)	岡崎市東阿知和町地内	橋台工 N=1基 残土運搬処理工 V=0m3(232m3)	40,324,900	-1,475,100	R5.5.8	R5.5.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路建設課	コーン指数試験の結果、残土運搬処理工を減工し、現場内流用をする。
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事 その3	岡崎市洞町地内	工事延長 L=115m 側溝工 L=164m 舗装工 A=946㎡	50,216,100	558,800	R5.5.8	R5.11.30	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	阿知和新橋 人道橋上部工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 上部工 N=一式	76,418,100	1,068,100	R5.5.8	R6.2.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	都市計画道路若松線 橋梁下部工事(占部川左岸)	岡崎市野畑町地内	橋台工 N=1式 作業土工 V=828m3(603m3)	86,562,300	2,467,300	R5.5.8	R5.5.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	道路建設課	河川区域内の測量結果により、作業土工を増工する。
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事 その2	岡崎市洞町地内	工事延長 L=211m 側溝工 L=449m 舗装工 A=2405㎡	92,530,900	1,780,900	R5.5.8	R5.12.22	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市中岡崎町地内	Φ150DIP-E(GX) L=119.9(120.7)m Φ100DIP-E(GX) L=141.6(144.0)m Φ50PE L=124.1(70.3)m	48,584,800	4,430,800	R5.5.9	R5.5.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市矢作町ほか1箇町地内 市道矢作47号線ほか2路線	工事延長 L=157m 側溝工 L=123m 舗装工 A=295㎡	7,685,700	144,100	R5.5.10	R5.8.2	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市下青野町地内 市道下青野福桶線	工事延長 L=109m 側溝工 L=108m 舗装工 A=654㎡	10,039,700	147,400	R5.5.10	R5.8.25	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市六名南二丁目ほか1箇町地内 市道天白町1号線	工事延長 L=96m 側溝工 L=141m 舗装工 A=503㎡	12,239,700	216,700	R5.5.10	R5.8.4	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上六名一丁目地内 市道上六名一丁目5号線	工事延長 L=96m 側溝工 L=189m 舗装工 A=480㎡	15,415,400	235,400	R5.5.10	R5.8.14	大興建設株式会社	岡崎市赤浜町字本屋敷22-2	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上里三丁目ほか2箇町地内 市道上里三丁目7号線ほか1路線	工事延長 L=149m 側溝工 L=162m 舗装工 A=965㎡	19,602,000	374,000	R5.5.10	R5.8.10	柴田建設株式会社	岡崎市丸山町奥ノ畑41	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市本宿町地内 市道グリーンランド21号線	工事延長 L=133m 側溝工 L=271m 舗装工 A=677㎡	21,555,600	287,100	R5.5.10	R5.9.29	株式会社東洋技建	岡崎市中島町字上町41番地1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合新町地内 市道美合新町2号線ほか1路線	工事延長 L=188m 側溝工 L=705m 舗装工 A=1551㎡	48,946,700	1,102,200	R5.5.10	R5.12.28	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)	岡崎市滝町地内 市道滝団地2号線	工事延長 L=255m 側溝工 L=514m 舗装工 A=2745㎡	77,984,500	2,084,500	R5.5.10	R5.12.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市江口三丁目地内 市道江口三丁目5号線	工事延長 L=58m 舗装工 A=296㎡	3,309,900	58,300	R5.5.10	R5.6.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市中島中町地内 市道中島24号線	工事延長 L=42m 舗装工 A=350㎡	3,798,300	74,800	R5.5.10	R5.7.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市細川町地内 市道北斗台1号線	工事延長 L=197m 舗装工 A=1031㎡	8,643,800	111,100	R5.5.10	R5.8.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市矢作町地内 市道触越矢作堤線	工事延長 L=220m 舗装工 A=968㎡	10,431,300	137,500	R5.5.10	R5.6.21	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市丸山町地内 市道中央総合公園丸山線	工事延長 L=130m 舗装工 A=879㎡	12,919,500	193,600	R5.5.10	R5.7.31	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市庄司田二丁目地内 市道柱4号線	工事延長 L=177m 舗装工 A=1,240㎡	13,447,500	225,500	R5.5.10	R5.8.31	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市奥殿町地内 市道宮石奥殿線	工事延長 L=192m 舗装工 A=1079㎡	17,683,600	228,800	R5.5.10	R5.8.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市上地二丁目地内 市道上地36号線ほか1路線	工事延長 L=298m 舗装工 A=1,530㎡	19,038,800	266,200	R5.5.10	R5.8.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市岩中町地内 市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=300m 舗装工 A=2,040㎡	25,910,500	287,100	R5.5.10	R5.9.29	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市桜形町地内	Φ100DIP-E(GX) L=487.4(472.0)m	39,507,600	1,101,100	R5.5.11	R5.5.31	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市若松町ほか1箇町地内	Φ150DIP-E(GX) L=298.3(299.1)m Φ100DIP-E(GX) L=114.4(108.3)m Φ50PE L=859.0(837.5)m	44,805,200	2,070,200	R5.5.11	R5.5.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	他関連工事との工程調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	仮設配水支管布設工事	岡崎市大高味町地内	φ50PE L=35.6m	5,467,000	88,000	R5.5.12	R5.7.28	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市鹿勝川町地内	φ50PE L=189.3m	13,121,900	374,000	R5.5.12	R5.7.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市鴨田町地内	φ100DIP-E(GX) L=76.5m φ50PE L=126.3m	15,882,900	473,000	R5.5.12	R5.9.29	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市天白町地内	300A SUS L=14.8m φ300DIP-E(GX) L=12.5m	51,278,700	238,700	R5.5.12	R5.10.31	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市羽根西新町ほか4箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=165.2m φ100DIP-E(GX) L=208.9m φ50PE L=75.2m	62,089,500	1,204,500	R5.5.12	R6.1.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市中町ほか3箇町地内	舗装工(A-1) A=80㎡ 舗装工(A-4) A=2408㎡ 舗装工(A-5) A=12㎡ 舗装工(IB) A=3㎡	39,548,300	496,100	R5.5.12	R5.9.29	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	上下水道部水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。



※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	岡崎市立梅園小学校昇降機防災対策改修工事	岡崎市稲熊町地内	昇降機防災対策改修工事 一式	11,550,000		R5.5.15	R6.1.31	株式会社日立ビルシステム 中部支社	名古屋市中区栄三丁目17番12号	教委施設課	本工事は、平成21年及び平成26年の建築基準法施行令の一部改正に伴い既存不適格となっている既設昇降機1台を改修するものである。当該設備は、株式会社日立ビルシステムによって製造されたもので、改修については製造者の特殊部品を製造する能力と施行にかかる技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、当該業者と随意契約する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市市場町地内 市道藤川団地線	工事延長 L=135.4m 側溝工 L=256m(262m) 舗装工 A=1448㎡ (1419㎡) 雑工 N=1式(-)	46,409,000	4,059,000	R5.5.15	R5.5.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	道路維持課	既設雨水管が支障となり移設する必要があったため、増工する。
随契	電気工事	北部最終処分場浸出水処理施設機器整備(散水ユニットケーブル取替等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 ・散水ユニットケーブル取替工 ・計装盤計器取替工	4,400,000		R5.5.16	R5.7.14	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	当施設は、(株)クボタの施工による施設であり、機器の取替等の整備を行うには施設の各設備の内容と設計基準を熟知していないと施設の計画処理能力を維持し、処理機能を十分に発揮するための整備ができないため、施工業者の保守点検整備部門である「クボタ環境エンジニアリング(株)」と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市鴨田町ほか1箇町地内	工事延長 L=137.0m 管渠工 □1800×800 L=81.0m 管渠工 □1300×1300 L=23.2m 管渠工 φ200 L=32.8m 人孔工 N=5箇所 舗装復旧工 A=768.0(646.0)㎡ 掘削工 A=44.0m <sup>2</sup>	75,583,200	459,800	R5.5.17	R5.5.31	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水工事課	軟弱土による影響幅の拡大から、舗装復旧工を増工する。
随契	機械器具設置工事	小美処理場ほか6施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市小美町ほか4箇町地内	機械設備修繕 一式	1,694,000		R5.5.18	R5.8.31	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水施設課	本工事は、小美処理場ほか6施設の機械設備(ポンプ)を修繕することにより、施設の機能維持と信頼性の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全と快適な生活環境を確保することに万全を期するものである。対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、製造者の維持管理部門を担う上記業者と随意契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	大西汚水中継ポンプ場ほか1施設機械設備(給水装置)改修工事	岡崎市大西二丁目ほか1箇町地内	機械設備改修工 1式	2,398,000		R5.5.18	R6.2.29	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	本工事は、汚水中継ポンプ場の機械設備である給水装置の改修工事を行うものである。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。
随契	機械器具設置工事	西蔵前汚水中継ポンプ所ほか8施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市西蔵前町ほか7箇町地内	機械設備修繕工 1式	2,882,000		R5.5.18	R5.9.1	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水施設課	本工事は、汚水中継ポンプ所、排水ポンプ所の機械設備であるポンプの修繕工事を行うものである。 対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター」と随意契約を行うものである。
随契	機械器具設置工事	宮崎処理場機械設備(スクリーンユニット)修繕工事	岡崎市明見町地内	機械設備修繕 一式	3,190,000		R5.5.18	R5.12.28	株式会社西原環境 中部支店	名古屋市中区栄1-24-15	上下水道部下水施設課	本工事は宮崎処理場に設置されたスクリーンユニットの修繕を行うものである。 対象設備は製造者が独自に開発した技術や設計・計算による部品、機器を使用した特殊部品で構成されており、これらの固有設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者と随意契約を行うものである。
一般	建築一式工事	東公園修景施設整備工事	岡崎市欠町地内	修景施設改修工 1式	5,255,800		R5.5.18	R5.7.31	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	公園緑地課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱町地内	Φ300DIP—E(GX) L=8.1(7.2)m	5,692,500	852,500	R5.5.18	R5.5.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市仁木町地内	φ100DIP—E(GX) L=102.1(106.5)m 舗装復旧工(A-1) A=312.0(180.0)m <sup>2</sup>	15,363,700	818,400	R5.5.18	R5.7.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市岩津町地内	φ100DIP-E(GX) L=134.1(185.4)m φ50PE L=211.0(170.2)m φ200DIP-E(GX) L=0.6(-)m 舗装復旧(県道B) A=427(240.0)m <sup>2</sup>	51,154,400	9,354,400	R5.5.18	R5.5.31	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市西蔵前町地内	φ700DIP(撤去) L=356.0m φ50PE L=66.1(62.6)m 舗装復旧(A-1) A=44(50)m <sup>2</sup> 舗装復旧(A-2) A=513(496)m <sup>2</sup> 舗装復旧(県歩道) A=742(690)m <sup>2</sup>	55,398,200	710,600	R5.5.18	R5.5.31	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧を増工する。
一般	舗装工事	稲熊排水路修繕工事(舗装)	岡崎市稲熊町地内	舗装工 A=333m <sup>2</sup>	5,564,900		R5.5.18	R5.7.31	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	河川課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市美合町地内	φ100DIP-E(GX) L=255.4(259.5)m φ50PE L=510.9(511.3)m φ50仕切弁 N=9(8)基	51,335,900	75,900	R5.5.19	R5.5.31	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	維持管理の効率化を図るため、仕切弁設置工を増工する。
一般	土木一式工事	電線共同溝整備工事	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号線	工事延長 L=197m 管路工 L=187m 特殊部工 N=5箇所	52,553,600		R5.5.22	R5.12.28	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	道路維持課	---
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その5	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=266m 盛土工 V=12400m <sup>3</sup> 側溝工 L=332m 補強土壁工 N=1式	103,400,000		R5.5.22	R6.1.29	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	地域創生課	---
一般	管工事	岡崎市民病院西棟3階事務局移転改修設備工事	岡崎市高隆寺町地内	管工事一式	45,984,400		R5.5.23	R5.10.27	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市明大寺町地内	φ150DIP-E(GX) L=296.9(296.8)m φ100DIP-E(GX) L=24.4(21.0)m φ50PE L=39.9(41.2)m 給水切替(布設替) N=11(-)箇所	59,992,900	1,142,900	R5.5.24	R5.5.31	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	既設給水管が布設替えの対象となる管種であることを確認したため、給水管切替工を増工する。
一般	しゅんせつ工事	菟川南部2号調整池浚渫工事	岡崎市菟川町地内	浚渫工 V=288m3	3,876,400		R5.5.25	R5.8.31	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	----
随契	とび・土・エコ・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町地内	人工蓋枠取替工 N=10箇所	3,498,000		R5.5.25	R5.6.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(市発注滝町地内 請負業者:株式会社山口土木)に合わせて人工蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	とび・土・エコ・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市羽根北町地内	人工蓋枠取替工 N=10箇所	4,675,000		R5.5.25	R5.6.30	浅井土木建設株式会社	岡崎市六名1-13-5	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(市発注羽根北町地内 請負業者:浅井土木建設株式会社)に合わせて人工蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
一般	建築一式工事	岡崎市民病院西棟3階事務局移転改修建築工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	24,200,000		R5.5.25	R5.9.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市上六名四丁目地内	φ50PE L=58.0m	3,470,500		R5.5.25	R5.8.25	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市土井町地内	工事延長 L=113m 設置工 柵設置 L=113.0m	5,167,800		R5.5.25	R5.8.31	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	農地整備課	----



※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木工事	下水道管渠築造工事その2	岡崎市細川町地内	工事延長 L=466.8m 管渠工φ150 L=466.8m 人孔工 N=17箇所 公共柵設置工 N=26箇所 舗装復旧工 A=1,637㎡	40,019,100		R5.5.25	R6.1.12	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水工事課	---
随契	とび・土・エコ・クリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市稲熊町地内	人工蓋枠取替工 N=9箇所	2,409,000		R5.5.26	R5.9.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の交差点改良工事(愛知県発注 稲熊町地内 請負業者:小原建設株式会社)に合わせて人工蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	機械器具設置工事	八帖雨水滞水池ほか3施設機械設備(バルブコントロール)修繕工事	岡崎市八帖南町ほか3箇町地内	機械設備修繕工 1式	6,820,000		R5.5.26	R5.8.31	西部電機株式会社 名古屋営業所	名古屋市天白区原2-3101	上下水道部下水施設課	本工事は、八帖雨水滞水池、分水ゲート、占部取水口、滝新町調整池の機械設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、西部電機株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の「西部電機株式会社 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	土木工事	下水道災害対策施設築造工事	岡崎市戸崎町地内	工事延長 L=49.9m 管渠工Φ200 L=22.9m 管渠工Φ600 L=27.0m 災害トイレ N=10箇所 舗装復旧工 A=202㎡	12,109,900		R5.5.26	R5.9.15	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	上下水道部下水工事課	---
一般	機械器具設置工事	下水道施設築造工事	岡崎市真伝町地内	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	15,620,000		R5.5.29	R6.2.29	日本エンジニア株式会社	長久手市下川原15-1	上下水道部下水工事課	---
一般	建築一式工事	岡崎市奈良井保育園便所改修工事(第2期)	岡崎市竜美南二丁目地内	既存建物の便所改修工事 一式	27,390,000		R5.5.29	R6.2.22	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	建築課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	水道施設工事	北野配水場 配水ポンプ整備工事	岡崎市北野町地内	ポンプ整備 1式	9,240,000		R5.5.29	R6.2.29	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部水道浄水課	本工事は、北野配水場の配水ポンプを整備することで、機器の機能回復を図り、施設の維持管理に万全を期すための工事である。 当該設備は荏原製作所により設計・製造・設置されたもので、製造者独自に開発した技術により構成されており、この整備には、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市仁木町地内(その2)	φ200DIP—E(GX) L=49.0m φ50PE L=50.1m	20,286,200		R5.5.29	R5.10.31	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市矢作町地内 市道舳越矢作堤線	工事延長 L=440m(220m) 舗装工 A=1164㎡ (968㎡)	13,431,000	2,999,700	R5.5.30	R5.6.21	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	沿線で新たな路面不良が発見されたため、舗装工を増工する。
随契	機械器具設置工事	八帖南汚水中継ポンプ場ほか11施設機械設備(ポンプ)改修工事	岡崎市八帖南町ほか10箇町地内	機械設備改修工 1式	34,650,000		R5.5.31	R6.3.22	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	本工事は、汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ所、汚水中継ポンプ所の機械設備の改修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市木下町地内	工事施工箇所 N=1 箇所 崩土除去 V=83m <sup>3</sup>	1,322,200		R5.5.31	R5.6.30	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	森林課	本工事は、令和5年5月7日の大雨により被災した林道峠田柿久保線を復旧する工事である。災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その4	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=40m、路体盛土工 V=4,000m <sup>3</sup> 、側溝工 L=65m、函渠工N=1	126,951,000	4,081,000	R5.5.2	R6.2.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。