

契約内容の公表(11月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市若宮町ほか3箇町地内	工事延長 L=943.3(953.3)m 管渠更生工φ 230~300 L=943.3(953.3)m 人孔工 N=1(-)箇所 取付管突出処理工 N=19(3)箇所 モルタル等除去工(木根) N=21(-)箇所 既設管内処理工 N=244(233)箇所	97,718,500	2,415,600	R5.11.1	R5.11.17	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水工事課	事前調査により閉塞箇所があったため、管渠更生工を減工し、人孔工を新規計上する。 事前調査により前処理が必要な箇所が増加したため、取付管突出処理工及び既設管内処理工を増工し、モルタル等除去工(木根)を新規計上する。
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線道路改良工事 その2	岡崎市洞町地内	工事延長 L=211m 側溝工 L=449m 舗装工 A=2405㎡	92,530,900	0	R5.11.1	R6.3.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	近接工事との調整の結果、工期を延期する。
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線道路改良工事 その3	岡崎市洞町地内	工事延長 L=115m 側溝工 L=164m 舗装工 A=946㎡	50,216,100	0	R5.11.1	R6.3.15	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	近接工事との調整の結果、工期を延期する。
随契	機械器具設置工事	井田南No. 1雨水ポンプ所ほか2施設機械設備(ポンプ)改修工事	岡崎市井田南町ほか1箇町地内	機械設備改修工 1式	7,150,000		R5.11.1	R6.3.15	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水施設課	本工事は、雨水ポンプ所、排水ポンプ施設のポンプの改修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	内装仕上工事	岡崎市立岩津小学校南舎1階天井修繕工事	岡崎市岩津町地内	天井修繕工事 一式	4,378,000		R5.11.1	R5.12.8	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日に岩津小学校で発生した火災の消火活動により、損傷した南舎1階の天井を復旧するものである。 南舎1階は図書室、保健室、理科室と学校運営に必要な施設があり、直ちに復旧工事を行う必要がある。したがって、緊急に施工が必要な工事であって、入札に付す時間もないため、天井修繕工事に精通し、早急の対応が可能な当該業者と地方自治法167条の2第1項第5号の規定に基づき、当該業者と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	塗装工事	弘法橋 橋りょう修繕工事	岡崎市宮石町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	24,148,300		R5.11.2	R6.3.15	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	道路建設課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	市場大狭間排水路修繕工事	岡崎市市場町地内	袋詰玉石 N=23袋	1,411,300		R5.11.2	R6.1.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	----
一般	電気工事	小美処理場災害復旧工事その2	岡崎市小美町地内	電気設備復旧工事一式	2,680,700		R5.11.2	R6.2.22	株式会社エレクトクス	岡崎市秦梨町字祇園出18-1	上下水道部下水施設課	----
一般	管工事	岡崎市東消防署本署ほか5施設便所改修工事	岡崎市岡町ほか5箇町地内	便所改修工事 一式	6,055,500		R5.11.2	R6.2.29	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	建築課	----
随契	防水工事	岡崎市大門学区こどもの家ほか1施設外部改修工事	岡崎市藪田二丁目ほか1箇町地内	岡崎市大門学区こどもの家:外部改修工事一式 岡崎市計量検査所:外部改修工事 一式	37,950,000		R5.11.2	R6.3.29	トヨ一建設株式会社	岡崎市羽根町字小豆坂37-1	建築課	本工事は、岡崎市大門学区こどもの家及び岡崎市計量検査所の外部改修を行う保全工事である。 10月11日開札の競争入札に付し、不調となったが、再度の入札に付す時間がないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約するものである。 当該業者は、入札に参加した唯一の事業者であり、配置予定技術者が当該工事に従事不可能なものであったため、失格となったが、他に本工事に必要な資格を有した技術者がおり、請負可能であることを確認したため、随意契約をするものである。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市岡町地内 市道岡藤川線	工事延長 L=460(340)m 舗装工 A=1310㎡ 不陸整正 A=95.2(-)㎡	11,290,400	41,800	R5.11.6	R5.11.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	試掘の結果、橋梁部の路盤の敷均しが必要となったため、不陸整正を増工する。
変更	舗装工事	市道桑谷線 舗装修繕工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道桑谷線	工事延長 L=320(319)m アスファルト舗装工 A=2570(2560)㎡ 路上再生工 A=2570(2560)㎡	53,430,300	174,900	R5.11.6	R5.12.22	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現地精査の結果、工事延長を延伸する。
一般	建築一式工事	岡崎市民病院病棟地下1階削検室・霊安室改修建築工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	59,400,000		R5.11.6	R6.3.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中島東町地内 市道中島7号線	工事延長 L=70m 側溝工 L=135m	9,798,800		R5.11.6	R6.3.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	仁木浄水場構造物設置工事	岡崎市仁木町地内	構造物設置工事 1式	18,547,100		R5.11.6	R6.3.15	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 羽根町線等道路整備工事	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	舗装工 A=303㎡	20,020,000		R5.11.6	R6.2.9	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	市街地整備課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市針崎二丁目地内 市道駅西65号線ほか2路線	工事延長 L=205m 舗装工 A=1,160(1,120)㎡	15,440,700	699,600	R5.11.7	R5.12.15	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現場精査により、舗装工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	乙女川修繕工事	岡崎市大代町地内	袋詰玉石工 N=38袋 大型土のう 28(-)袋	3,318,700	496,100	R5.11.7	R5.12.22	有限会社カートシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	道路管理者及び公安との協議により、交通の安全性を考慮し、河川法面に土のうを設置するため仮設工を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市舞木町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=690.5m φ50PE L=24.0m	64,350,000		R5.11.7	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	----
随契	土木一式工事	災害復旧工事-594	岡崎市鍛埜町地内	舗装復旧工 1式	1,842,500		R5.11.7	R5.11.15	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-905	岡崎市本宿町地内	法面整形工 1式 土のう設置工 1式	4,637,600		R5.11.7	R5.11.15	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事-831	岡崎市上衣文町地内	舗装復旧工 1式 土砂撤去工 1式	4,060,100		R5.11.7	R5.11.15	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-831その2	岡崎市上衣文町地内	舗装復旧工 1式	1,696,200		R5.11.7	R5.11.15	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-301	岡崎市木下町地内	舗装復旧工 1式 土のう設置工 1式	4,950,000		R5.11.7	R5.11.15	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。
随契	土木一式工事	災害復旧工事-301その2	岡崎市木下町地内	舗装復旧工 1式 土のう設置工 1式	2,090,000		R5.11.7	R5.11.15	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約する。
変更	管工事	岡崎市中消防署北分署ほか2施設空調設備改修工事	岡崎市井ノ口町ほか2箇町地内	空調設備改修工事一式	6,796,900	121,000	R5.11.8	R5.12.8	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	建築課	既設利用予定の埋設ドレン配管について、排水能力が不十分であることが判明したため、新規ルートでドレン配管を敷設する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市戸崎元町地内 市道戸崎元町4号線ほか1路線	工事延長 L=104m 側溝工 L=191m 舗装工 A=120㎡	13,519,000	0	R5.11.9	R5.12.15	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	支障物件の移設に日時を要したため工期延期を行う。
一般	塗装工事	自転車通行空間整備工事(週休2日)	岡崎市錦町ほか9箇町地内 市道日名橋線ほか1路線	工事延長 L=4.0km 矢羽根型路面標示 N=809箇所 自転車ヒケグラム N=40箇所	23,100,000		R5.11.9	R6.3.19	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市東明大寺町地内 市道竜美丘1号線	工事延長 L=385m 舗装工 A=3080㎡	41,313,800		R5.11.9	R6.2.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	----
一般	舗装工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 舗装整備工事 その1	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=313.4m アスファルト舗装工 A=2,548m2	26,958,800		R5.11.9	R6.3.1	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	----
一般	造園工事	奈良井公園多目的広場 整地工事	岡崎市竜美南一丁目地内	整地工 A=4800㎡	13,530,000		R5.11.9	R6.2.29	株式会社ごとう造芸園	岡崎市不吹町14-18	公園緑地課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	道根往還橋ほか1橋 橋りょう修繕工事	岡崎市洞町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	31,240,000		R5.11.10	R6.3.25	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	道路建設課	----
一般	土木一式工事	岡崎市民病院駐車場整備工事	岡崎市洞町地内	駐車場施設整備 A=11,500㎡	106,150,000		R5.11.13	R6.8.30	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	----
一般	電気工事	岡崎市民病院照明設備改修工事(第1期)	岡崎市高隆寺町地内	電気工事一式	88,055,000		R5.11.13	R6.3.22	寺井電気工業株式会社	岡崎市矢作町字金谷51	病院施設課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市西蔵前町地内	φ400 DIP-E(GX) L=141.7(136.4)m φ100 DIP-E(GX) L=2.6m 舗装復旧(A-2) A=474(268.0)㎡	37,220,700	2,752,200	R5.11.14	R5.11.30	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市天白町地内	300A SUS L=14.8m φ300DIP-E(GX) L=12.5m 基礎杭長(L=11.5) (基礎杭長(L=7.5)) N=8本	55,507,100	4,228,400	R5.11.15	R5.11.30	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	想定した支持層の相違により、基礎杭長を延長する。
変更	解体工事	譲渡公営住宅元竜南荘 解体工事	岡崎市若松町地内	解体工事 一式	6,576,900	617,100	R5.11.15	R5.12.15	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	住宅計画課	解体後の敷地から地下埋設物が発見されたため、地下埋設物の撤去を行い、法面を成形する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市八帖北町地内	制水ゲート工 1式 制水ゲート設置工 W600×H1500 2基 既設制水ゲート撤去工 W600×H1500 2基	123,200,000		R5.11.15	R6.3.29	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字 愛宕山38	上下水道部 下水施設課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2(週休2日)	岡崎市井田町地内	工事延長 L=107.5m 管渠更生工φ 300~350 L=86.0m 管渠更生工φ600 L=21.5m	20,350,000		R5.11.15	R6.3.29	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字 西後田61	上下水道部 下水工事課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市根石町地内	工事延長 L=44.6m 管渠工φ300 L=44.6m 取付管 N=5(2)箇所	4,414,300	127,600	R5.11.16	R5.12.22	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1 -5-2	上下水道部 下水工事課	現地確認の結果、取付管を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	上地新川修繕工事	岡崎市福岡町地内	耐侯性大型土のう N=40(41)袋 土のう N=42(60)袋	3,126,200	-63,800	R5.11.16	R5.12.22	丸三建設株式会社	岡崎市合歡木町 字下郷間488	河川課	現場状況に合わせ、大型土のう及び土のうの設置方法を見直したため、護岸付属物を減工する。
一般	土木一式工事	狭あい道路拡幅整備工事	岡崎市百々町地内	工事延長 L=30m 側溝工 L=29m 舗装工 A=31㎡	3,041,500		R5.11.16	R6.2.29	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字 ハサマ67-4	住環境整備課	----
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市鴨田南町地内	φ50PE L=120.8(117.4)m 撤去土工φ50VP L=115.0(50.0)m	12,233,100	1,487,200	R5.11.17	R6.1.26	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字 上長根5	上下水道部 水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更し、撤去土工を増工する。
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市上和田町ほか2箇所地内	舗装工(A-1) A=54㎡ 舗装工(A-2) A=1731㎡	20,774,600		R5.11.17	R6.3.28	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町 字城前22-1	上下水道部 水道工事課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市立額田中学校バス滞留所整備工事(週休2日)	岡崎市榎山町地内	工事面積 A=585㎡ 舗装工 A=585㎡ 地盤改良工 A=585㎡ 側溝工 L=74m 集水柵工 N=3箇所	11,817,300		R5.11.17	R6.3.22	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町 字衣文109	教委施設課	----
一般	電気工事	岡崎市民病院患者サポートセンター改修電気設備工事	岡崎市高隆寺町地内	患者サポートセンター改修 電気設備工事 一式	8,267,600		R5.11.17	R6.3.22	寺井電気工業株式会社	岡崎市矢作町字 金谷51	病院施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市若松町地内	φ50PE L=91.0(89.0)m 撤去土工 φ40VP L=12.6(-)m	6,975,100	284,900	R5.11.20	R5.11.30	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	想定していた既設管の位置が相違したため、土工を増工する。
変更	水道施設工事	導水管布設工事	岡崎市鍛埜町地内	φ100PE L=100(98.5)m 撤去土工 φ100VP L=100(-)m	6,087,400	1,186,900	R5.11.20	R5.12.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、撤去土工を増工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市上青野町地内 市道上青野合歓木1号線	工事延長 L=113m 舗装工 A=902㎡	8,129,000		R5.11.20	R6.3.22	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	----
一般	建築一式工事	岡崎市立大門小学校教室改修工事	岡崎市大門四丁目地内	校舎改修工事 一式	16,280,000		R5.11.20	R6.3.15	株式会社三幸建設	岡崎市藤川町字堤ヶ入1番地	教委施設課	----
一般	建築一式工事	みつわ広場ほか1施設便所改修工事	岡崎市東河原町ほか1箇町地内	みつわ広場 便所改修工事 一式 ホテル学校 便所改修工事 一式	29,260,000		R5.11.20	R6.3.29	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	中山間政策課	----
一般	土木一式工事	都市計画道路柱町線交差点改良工事	岡崎市柱一丁目ほか4箇町地内	工事延長 L=189m 舗装工 A=2303㎡ 側溝工 A=158m	66,874,500		R5.11.21	R6.7.31	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	市街地整備課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	美岡橋ほか2橋 橋りょう修繕工事	岡崎市岡町ほか3箇町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	15,801,500		R5.11.21	R6.3.22	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	----
変更	とび、土工、コンクリート工事	鹿勝川ヤゲ排水路ほか1河川1排水路修繕工事	岡崎市鹿勝川町ほか1箇町地内	掘削工 V=94.3(87.0)m ³ 植栽土のう工 A=11m ²	4,423,100	1,316,700	R5.11.22	R5.11.30	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	河川課	施工箇所付近の排水路において、土砂の堆積を確認したため、河川の適正な維持管理を図ることから、浚渫工を増工する。
変更	機械器具設置工事	小美処理場災害復旧工事	岡崎市小美町地内	原水流量計取替 1式	7,146,700	986,700	R5.11.22	R6.1.31	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工場所にて水没に起因する原水流量計の故障が発見された。当該施設を万全な状態で運転を行うためには原水流量計の更新が不可欠であるため設計変更を行うものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	奥明見川修繕工事	岡崎市明見町地内	法面保護工 A=27m ² 袋詰玉石工 N=36袋 交通誘導工 N=1(-)式	2,450,800	279,400	R5.11.22	R5.11.30	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	地元調整により、交通誘導工を増工する。
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市鉢地町地内	舗装復旧工(切削オーハレイ) A=983m ² 舗装復旧工(県道B) A=197m ²	15,541,900		R5.11.22	R6.3.22	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市日名西町ほか2箇町地内 市道岡崎環状線(2)ほか2路線	工事延長 L=290m 舗装工 A=530m ² 張りコンクリート工 A=59m ²	6,317,300		R5.11.24	R6.3.8	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市美合町地内生活関連道路	工事延長 L=105m 舗装工 A=364m ²	5,300,900		R5.11.24	R6.3.15	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	φ50PE L=178.9m φ50VP(撤去) L=62.5m φ50PE(撤去) L=20.0m	19,597,600		R5.11.24	R6.3.29	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市洞町地内市道東名側道32号線	工事延長 L=60m 舗装工 A=366m ²	3,975,400		R5.11.24	R6.3.15	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	道路維持課	----
変更	とび、土工、コンクリート工事	河原川修繕工事	岡崎市東河原町地内	袋詰玉石 N=26(29)袋	2,134,000	-47,300	R5.11.27	R5.12.22	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	地元調整による施行箇所及び現場状況の変更に伴い、根固めブロック工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	切山川ほか1河川修繕工事	岡崎市切山町ほか1箇町地内	袋詰玉石 N=5袋 浚渫工 V=71m ³ 濁水防止工 N=-(-)1式	1,941,500	-1,003,200	R5.11.29	R5.12.22	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	河川課	他機関との調整により、濁水防止工を減工する。
一般	建築一式工事	岡崎市民病院患者サポートセンター改修建築工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	68,200,000		R5.11.30	R6.3.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市緑丘二丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=471.0m	92,400,000		R5.11.30	R6.3.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	農地災害復旧工事	岡崎市宮崎町地内	工事延長 L=4.4m ブロック積工 ブロック積 A=10㎡	1,421,200		R5.11.30	R6.3.15	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	----
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内 市道桜形東加茂下山線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 舗装工 A=156㎡ 排水管布設工 L=43m	2,676,300		R5.11.30	R6.2.29	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	----
随契	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市古部町地内	コンクリートブロック積 1式	2,590,500		R5.11.1	R5.12.28	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約する。
随契	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市鉢地町地内	舗装復旧工 1式	4,780,600		R5.11.1	R6.2.2	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路維持課	本工事は、令和5年6月2日に発生した大雨により道路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に対し、応急復旧を行うものである。 緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の早急な手配ができる当該業者と契約することにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約する。
変更	防水工事	岡崎市立広幡こども園外部改修工事	岡崎市広幡町地内	外部改修工事 一式	34,427,800	877,800	R5.11.7	R6.2.22	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	建築課	外壁のひび割れ等の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の打診を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再検査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため増額変更する。
変更	電気工事	岡崎市立甲山中学校仮設校舎設備引込工事	岡崎市中町地内	設備引込工事 一式	6,949,800	322,300	R5.11.16	R5.12.15	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	教委施設課	工事機材の車両が施工場所まで搬入できないため、引込柱を分割柱に変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	電気工事	岡崎市立岩津小学校 南舎2階電気設備撤去工事	岡崎市岩津町地内	電気設備撤去工事 一式	1,984,400		R5.11.20	R6.1.12	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日に岩津小学校で発生した火災により、損傷した南舎2階の電気設備を撤去するものである。 南舎2階は音楽室、図工室、家庭科室と学校運営に必要な施設があり、早期復旧のため、清掃や復旧工事を行う1月中旬までに、既設設備の撤去、仮設電気工事を行う必要がある。 したがって、緊急に施工が必要な工事であって、入札に付す時間もないため、電気設備工事に精通し、早急の対応が可能な当該業者と地方自治法167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約を行う。
随契	解体工事	岡崎市立岩津小学校 南舎2階音楽室・パソコン室内装撤去工事	岡崎市岩津町地内	音楽室・パソコン室内装撤去工事 一式	4,202,000		R5.11.20	R6.2.29	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日に岩津小学校で発生した火災により損傷した南舎2階音楽室・パソコン室の内装を撤去するものである。 南舎2階音楽室・パソコン室は学校運営に必要な施設であり、直ちに復旧工事を行う必要があるため、早急に内装撤去工事を行う必要がある。 したがって、緊急に施工が必要な工事であって、入札に付す時間もないため、内装撤去工事に精通し、早急の対応が可能な当該業者と地方自治法167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約を行う。
変更	建築一式工事	岡崎市立上地小学校便所改修工事	岡崎市上地三丁目地内	便所改修工事 一式	80,544,200	244,200	R5.11.22	R5.12.15	株式会社三幸建設	岡崎市藤川町字堤ヶ入1番地	建築課	PS内の用途不明ケーブル(PF28)×3本の調査を行ったところ、ミクスの配線であることが判明し、配線・配管が本工事の支障になるため、切り直しを行う。
随契	電気通信工事	岡崎市福岡保育園ほか4園非常通報装置改修工事	岡崎市上地町ほか4箇町地内	非常通報装置改修工事 一式	2,200,000		R5.11.24	R6.3.15	テルウエル西日本株式会社 東海支店	名古屋市中区松原3-2-8	保育課	本工事は、特殊な非常通報装置の改修を行うものであり、その特殊性及び防犯上の理由から仕様が公開されていないため、本工事を唯一施工可能なテルウエル西日本株式会社と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市明大寺町地内 生活関連道路	工事延長 L=52m 側溝工 L=51(50)m 舗装工 A=158(153)m ²	4,128,300	81,400	R5.11.27	R5.12.22	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	電気工事	岡崎市立岡崎小学校南棟大規模改修電気設備工事	岡崎市針崎町地内	電気設備改修工事 一式	136,639,800	323,400	R5.11.28	R6.2.16	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	屋内運動場用電気幹線の抜き替えについて、既設配線が既設配管から抜けられないため実施できないので、新規ルートで分電盤まで配管を新設し、配線を行うことに変更する。
変更	防水工事	岡崎市立秦梨小学校外部改修工事	岡崎市秦梨町地内	外部改修工事 一式	50,454,800	976,800	R5.11.28	R6.1.12	トーヨー建設株式会社	岡崎市羽根町字小豆坂37-1	建築課	外壁及び屋根のクラック等の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	防水工事	市営岩津住宅1号棟外部改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	外部改修工事 一式	83,939,900	339,900	R5.11.30	R6.3.22	酒井建設株式会社	岡崎市渡町字稲荷14番地5	住宅計画課	外壁のクラック及び欠損の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査を行った結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため変更する。 また、外壁のシーリング打替えについて、設計段階では竣工時の設計図書を用い設計図書を作成したが、工事請負契約後、再調査を行った結果、シーリング打替え箇所が当初設計よりも減少したため変更する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上地二丁目地内 市道上地2号線	工事延長 L=167m 舗装工 A=1,210㎡	22,402,600		R5.11.30	R6.3.15	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	道路維持課	---