
　岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。
※種別凡例　 　「一般」 ： 一般競争入札　 　「指名」：指名競争入札　 　「随契」 ： 随意契約　　「変更」 ： 変更契約

※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事 岡崎市真伝町地内

人孔蓋枠取替工
N=30箇所 
差筋設置工　N=30(-)
箇所

7,404,100 242,000 R5.3.15 R5.3.24
有限会社隆和建
設

岡崎市真福寺町
字牛落４２－１

上下水
道部下
水施設
課

現場調査の結果、差筋設置工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市細川町ほか
１箇町地内

Φ50PE
L=143.1(126.2)m 
給水切替(布設替)
N=4(14)箇所 
給水切替(途中接続)
N=12(2)箇所

10,111,200 -1,504,800 R5.3.15 R5.3.24
近藤設備株式会
社

岡崎市岩津町字
川畔４９‐１

上下水
道部水
道工事
課

既設給水管が布設替えの対象とならない管種であること
を確認したため、給水管切替工を減工する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市細川町地内
（その２）

φ50PE
L=247.1(249.0)m 
φ200離脱防止金具
N=29(28)箇所 
φ200AP撤去
L=19.0(85.7)m

18,067,500 -2,810,500 R5.3.15 R5.3.30
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－１
１－５７

上下水
道部水
道工事
課

関連工事との調整に伴い、残置管の撤去工を減工する。

一
般

土木
一式
工事

市道中島岡崎天白線　道
路改良工事

岡崎市下三ツ木町
地内

工事延長　L=87m 
側溝工　L=87m 
舗装工　A=357㎡

8,815,400 R5.3.15 R5.8.28
有限会社たつみ
工業

岡崎市竜美東１
－５－２

道路建
設課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その１）
岡崎市中島中町地
内　市道中島２５号
線ほか２路線

工事延長　L=216m
側溝工
L=357m(353m)

20,611,800 261,800 R5.3.15 R5.3.30
株式会社ダイホ
ウ

岡崎市美合町字
中長根３６‐２７７

道路維
持課

既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構
造物撤去工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市六名新町ほ
か１箇町地内

工事延長
L=26.8(28.7)m
管渠工φ250　L=-
(20.9)m
管渠工φ350
L=20.1(1.5)m
管渠工φ600
L=6.7(6.3)m
分水人孔設置工　1式
小口径鋼管杭
N=10(-)本

23,658,800 4,958,800 R5.3.15 R5.3.30
丸三建設株式会
社

岡崎市合歓木町
字下郷間４８８

上下水
道部下
水工事
課

地盤調査の結果により、地盤改良工を増工する。。 
また、沿線事業者との調整に時間を要したため、工期を
延長する。

契約内容の公表（3月分）
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市六名東町地
内

分水人孔設置工　1式 
マンホール蓋設置
N=1(2)

36,754,300 -49,500 R5.3.15 R5.3.24 株式会社ガイア
岡崎市中園町字
宮前１０

上下水
道部下
水工事
課

関連工事と調整した結果、マンホール蓋の設置数を変更
したため減工とする。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市伊賀町地内

工事延長
L=62.2(61.4)m 
管渠工　□1500×
1000　L=32.3(32.2)m 
管渠工　□1500×
1100　L=1.5m 
管渠工φ250
L=28.4(27.7)m 
鋼矢板土留　N=170(-
)枚 
引抜同時充填工
N=170(-)枚 
アルミ矢板建込引抜
工　L=-(35)m

49,326,200 15,006,200 R5.3.15 R5.3.24
有限会社中本建
設

岡崎市合歓木町
字平池４４－１

上下水
道部下
水工事
課

沿線家屋への影響を考慮し、土留めを鋼矢板引抜同時
充填工へ変更し、増工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市六名東町地
内

分水人孔設置工　1式 
小口径鋼管杭
N=15(―)本 
鋼矢板土留
N=61(51)枚 
交通誘導警備A
N=116(84)人 
交通誘導警備員B
N=162(42)人

60,478,000 14,498,000 R5.3.15 R5.3.24 株式会社ガイア
岡崎市中園町字
宮前１０

上下水
道部下
水工事
課

地盤調査の結果により、地盤改良工を増工する。 
また、併せて交通誘導員を増工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事そ
の２

岡崎市上佐々木町
地内

工事延長
L=1255.0(1257.7)m 
管渠工φ150
L=1255.0(1257.7)m 
人孔工　N=30(31)箇
所 
公共桝設置工
N=66(61)箇所 
舗装復旧工
A=3972(4299)㎡ 
発生土処理工(運搬
距離)　L=15(8)km

119,309,300 3,314,300 R5.3.15 R5.3.30
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

上下水
道部下
水工事
課

残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市江口三丁目
地内　市道南部１
号線

工事延長
L=132m(104m)　　 
舗装工　A=752㎡　　 
拡幅整備工　N=1式
(‐)

15,192,100 2,294,600 R5.3.15 R5.3.24
有限会社平野建
設

岡崎市竜美大入
町２－１－１

道路維
持課

地元調整により拡幅整備工を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

電気
工事

雨山ダム取水ポンプ場ほ
か３施設　盤整備工事

岡崎市雨山町ほか
３箇町地内

盤整備　1式 11,430,100 -1,093,400 R5.3.1 R5.3.17
合資会社三共電
気工業所

岡崎市南明大寺
町２番地１２

上下水
道部水
道浄水
課

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、工期内に
納入出来ない部品があるため、減工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市柱曙二丁目
地内　市道柱３３号
線

工事延長　L=94m　　 
側溝工
L=163m(174m)　　 
舗装工　A=323㎡(328
㎡)

14,042,600 -1,687,400 R5.3.1 R5.3.17
有限会社アイケ
ン興業

岡崎市渡町字宮
西２９－１３

道路維
持課

地下埋設物件（下水）の移転が困難なため、側溝工及び
舗装工を変更する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市羽根町地内
市道羽根陣場８号
線

工事延長　L=112m
側溝工
L=210m(213m)
舗装工　A=491㎡(543
㎡)

15,312,000 -418,000 R5.3.1 R5.3.22 有限会社芝組
岡崎市牧御堂町
字溝畔６－６

道路維
持課

現地精査の結果、舗装工の減工を行う。

変
更

土木
一式
工事

林道開設工事 岡崎市古部町地内

林道開設工事　1式
L=296.8m　W=4.0m
路盤工　床掘
49.4(197.7)m3
　積込運搬処理
40.0(160.1)m3
技術管理費　CBR試
験　-(2)箇所

21,617,200 -437,800 R5.3.1 R5.3.17
株式会社柴幸建
設

岡崎市百々西町
３－１５

森林課
愛知県との協議により、路盤工及び技術管理費（ＣＢＲ試
験）を減工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その１３）
岡崎市美合町地内
市道緑ヶ丘小学校
南線ほか１路線

工事延長　L=252m
側溝工
L=341m(337m)

23,615,900 2,451,900 R5.3.1 R5.3.17
有限会社野村土
木

岡崎市鴨田町字
池内９３－３

道路維
持課

現地精査の結果、舗装工を増工する。 
また、地下埋設物（基礎コンクリート）を撤去するため、構
造物取壊し工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その１１）
岡崎市洞町地内
市道長沼台１号線
ほか２路線

工事延長　L=240m
側溝工
L=437m(436m)

24,280,300 80,300 R5.3.1 R5.3.17
株式会社シビル
ワークス

岡崎市美合町字
西屋敷１３

道路維
持課

現地精査の結果、舗装工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

岡崎市立緑丘小学校下
水処理切替工事

岡崎市美合町地内

工事延長　L=174m
マンホールポンプ設
置工　N=1基　水道橋
1式
管渠工　Φ75
L=116m
管渠工　Φ150
L=50m
水道橋　1式

33,408,100 4,324,100 R5.3.1 R5.7.28
有限会社サンテ
ラス

岡崎市上地５－１
－３０

教委施
設課

地下水量が多くオープン掘削では施工が困難なため、ア
ルミ矢板土留を施す掘削方法に変更し、地下水位を下げ
るウェルポイント工法を追加する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市美合町地内
市道美合不吹線ほ
か１路線

工事延長
L=130m(160m)　　 
舗装工　A=1428㎡
(1638㎡) 
排水施設工　一式

35,362,800 382,800 R5.3.1 R5.3.24
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

地元調整により、舗装工の施工については夜間施工に変
更する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

市道箱柳岩中線ほか１路
線　道路改良工事

岡崎市田口町地内

工事延長　L=170m 
側溝工
L=139m(138m) 
舗装工　A=1725㎡
(1653㎡) 
ブロック積(乗入工)
A=0㎡(30㎡)

83,851,900 -4,753,100 R5.3.1 R5.3.28
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

道路建
設課

地元調整の結果、乗入位置の変更により乗入工を減工す
る。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市真宮町ほか
１箇町地内

Φ150DIP-E(GX)
L=1.2(3.6)m
Φ100DIP-E(GX)
L=426.8(434.4)m
Φ50PE
L=71.5(73.4)m
撤去土工　L=150.0(-)

46,016,300 -1,283,700 R5.3.2 R5.3.10
浦上建設株式会
社

岡崎市美合町字
老婆懐２８－５９

上下水
道部水
道工事
課

関連部署との調整により、撤去土工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市細川町ほか
１箇町地内

工事延長
L=479.9(441.7)m 
管渠工φ150
L=479.9(441.7)m 
人孔工　N=18(15)箇
所 
公共桝設置工
N=37(31)箇所 
舗装復旧工　A=-
(599)㎡

41,609,700 293,700 R5.3.2 R5.3.24
株式会社アイテ
ス

岡崎市桜形町字
行河内１１‐１

上下水
道部下
水工事
課

地元調整に伴い、管渠工を増工する。

変
更

しゅん
せつ
工事

鹿勝川浚渫工事
岡崎市鹿勝川町地
内

浚渫工
V=319(277)m3

9,640,400 2,006,400 R5.3.3 R5.3.24
梶原建興有限会
社

岡崎市欠町字三
田田北通７－３８

河川課 地元調整により浚渫工を増工する。

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

小丸川ほか２河川修繕工
事

岡崎市安戸町ほか
３箇町地内

埋戻工　V=24m3
法面整形工　A=64m2
根固めブロック工
N=4個
袋詰玉石　N=12(-)袋
工事用道路　N=1(-)
式

2,967,800 880,000 R5.3.3 R5.3.17 有限会社山幸
岡崎市下青野町
字花ノ木１０３番
地

河川課
施工箇所付近の同一河川内において、河床の洗掘が生
じている箇所を確認したため、河川の適正な維持管理を
図る事から、根固め工を増工する。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事 岡崎市大平町地内
人孔蓋枠取替工
N=9箇所

3,641,000 R5.3.3 R5.3.24
三河舗装建設株
式会社

岡崎市福岡町字
西後田６１

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、現に契約履行中の舗装修繕工事（市発注　大
平町地内　請負業者：三河舗装建設株式会社）に合わせ
て人孔蓋枠取替工事を行うものですが、現に契約履行中
の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短
縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保
が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第６号該当
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

霞川修繕工事 岡崎市奥殿町地内
かご工　L=112m
浚渫工　V=105(53)m3

3,642,100 664,400 R5.3.3 R5.3.17 有限会社ヒート
岡崎市末広町１２
－１

河川課 現場状況に合わせ、浚渫工を増工する。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事 岡崎市稲熊町地内
人孔蓋枠取替工
N=10箇所

4,510,000 R5.3.3 R5.3.24
日本アメニティー
テクノロジー株式
会社

岡崎市岡町字東
神馬崎北側３７－
２

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、現に契約履行中の道路整備工事（市発注　稲
熊町地内　請負業者：日本アメニティーテクノロジー株式
会社）に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものですが、
現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一
体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適
切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うもの
である。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号該
当

変
更

土木
一式
工事

排水路改良工事
岡崎市小久田町地
内

工事延長　L=17.0m 
水路工　組立水路
L=17.0m

4,499,000 119,900 R5.3.3 R5.3.15
勝見建設株式会
社

岡崎市稲熊町字
一丁目１５２番地

農地整
備課

詳細測量の結果、一部区間の形状を変更する事となった
為、増額変更するものです。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その１０）
岡崎市羽根町地内
市道羽根小豆坂鰻
池２号線

工事延長　L=100m
側溝工
L=198m(199m)

10,859,200 -449,900 R5.3.3 R5.3.10
マルキン建設株
式会社

岡崎市稲熊町字
六丁目３０番地

道路維
持課

現地踏査の結果、側溝工の延長及び区画線工を変更す
る。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市戸崎町地内
市道戸崎屋敷８号
線

工事延長　L=108m
舗装工　A=457㎡(451
㎡)

5,739,800 -453,200 R5.3.3 R5.3.10
有限会社平野建
設

岡崎市竜美大入
町２－１－１

道路維
持課

現地精査に伴う占用者との調整結果に基づき、付帯工を
変更する。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）

岡崎市一色町ほか
１箇町地内　市道
中伊西一色線ほか
１路線

工事箇所　N=2箇所
側溝工　L=27m
舗装工　A=675㎡(780
㎡)

12,535,600 -1,208,900 R5.3.3 R5.3.31
日本アメニティー
テクノロジー株式
会社

岡崎市岡町字東
神馬崎北側３７－
２

道路維
持課

予算調整により舗装工を減工する。 
また、地下埋設物（ガス管）の確認に日時を要し、工期内
完成が見込めないため、工期を延長する。

変
更

防水
工事

岡崎市民会館立体駐車
場外部改修工事

岡崎市六供町地内
屋上防水改修工事
一式 
外壁改修工事　一式

55,634,700 3,934,700 R5.3.3 R5.3.10
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

建築課
・タイル及び躯体の浮き、ひび割れの補修箇所の追加 
・屋外駐車場入り口の高低差処理

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

合歓木野排水路ほか４排
水路修繕工事

岡崎市合歓木町ほ
か４箇町地内

張コンクリート工
A=93(89)m2
昇降施設　N=30箇所

2,053,700 250,800 R5.3.6 R5.3.29 有限会社山幸
岡崎市下青野町
字花ノ木１０３番
地

河川課
地元との調整の結果、張コンクリート工の増工に合わせ
工期を延長する。

5／21



※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

檀ノ上川ほか１調整池修
繕工事

岡崎市岩津町ほか
１箇町地内

砕石舗装工
A=350m2
透水性アスファルト工
A=140m2
伐採工　N=8本
植生工　N=24本
堀削　V=97(52)m3
土砂等運搬
V=97(52)m3
残土等処分
V=97(52)m3

6,392,100 969,100 R5.3.6 R5.3.17
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

河川課
現場状況に合わせ、作業土工及び残土処理工を増工す
る。

変
更

電気
工事

道路照明灯建替工事
岡崎市岩津町ほか
６箇町地内

道路照明灯建替　8基 
道路照明灯補修　2基
(-基)

9,663,500 1,095,600 R5.3.6 R5.3.24
株式会社アイセ
イ電設

岡崎市葵町２番
地１８

道路予
防保全
課

事業の進捗を図るため、照明工を増工する。

一
般

電気
工事

仁木浄水場　水質計器更
新工事

岡崎市仁木町地内 水質計器更新　4台 12,609,300 R5.3.6 R5.12.28
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

岡崎駅東土地区画整理
事業　岡崎駅東口駅前広
場修繕工事

岡崎市羽根町ほか
１箇町地内

舗装工　A=38(18)㎡ 
排水施設工
L=25(17)m

5,289,900 640,200 R5.3.6 R5.3.27
日本パインウッド
株式会社

岡崎市舞木町字
向市場２５－２

市街地
整備課

東海旅客鉄道株式会社との協議により、排水施設工及び
舗装復旧工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その９）
岡崎市稲熊町地内
市道稲熊５丁目１
号線

工事延長
L=174m(190m)　　 
側溝工
L=192m(210m)

15,020,500 -1,644,500 R5.3.6 R5.3.28 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

道路維
持課

中部電力の支障移転が工期内に見込めないため、一部
側溝工を減工する。 
また、側溝計画高の変更に伴い、舗装擦り付け範囲を増
やす必要が生じたため舗装工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市美合町地内
市道美合住宅１号
線

工事延長　L=101m
側溝工
L=95m(102m)
舗装工　A=846㎡(785
㎡)

17,629,700 579,700 R5.3.6 R5.3.24
岡崎リサイクルセ
ンター株式会社

岡崎市真宮町２
－６

道路維
持課

地下埋設物位置の相違のため、プレキャストＵ型側溝か
ら都市型側溝に変更する。 
また、現地精査の結果、舗装工を増工する。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市中島東町地
内　市道中島岡崎
天白線

工事延長　L=175m
舗装工　A=700㎡(593
㎡)

5,515,400 -289,300 R5.3.6 R5.3.17
日本アメニティー
テクノロジー株式
会社

岡崎市岡町字東
神馬崎北側３７－
２

道路維
持課

路面調査の結果、舗装版の取壊し工法を変更する。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市細川町地内
市道岩津細川線ほ
か１路線

工事延長　L=256m
舗装工　A=850㎡
ハンプ(凸部)　N=1箇
所

10,384,000 1,727,000 R5.3.6 R5.3.24
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

残土処理場の変更により残土処理工を増工する。 
また、既設舗装が厚かったため構造物取壊し工を増工す
る。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市明大寺町ほ
か１箇町地内　市
道竜美丘１号線

工事延長
L=246m(235m)　　 
舗装工　A=1964㎡
(1927㎡)

17,484,500 -440,000 R5.3.6 R5.3.30
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

道路維
持課

現地精査の結果、新たな路面不良箇所が発見され補修
が必要になったことから舗装面積を増工する。 
また、人孔調整工において現況地盤高の変更が最小で
あり、蓋替えのみの調整になった事から、材料費を減額
する。

変
更

建築
一式
工事

岡崎市甲山会館改修工
事

岡崎市六供町地内
外部改修工事　一式 
便所改修工事　一式 
内部改修工事　一式

99,030,800 3,770,800 R5.3.7 R5.3.24
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

建築課
・タイル及び躯体の浮き、ひび割れの補修箇所の追加、
及びそれに伴う工期延長 
・ホワイエ収納の下地材の仕様の変更

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市大平町地内
φ50PE
L=84.7(74.8)m

5,849,800 19,800 R5.3.7 R5.3.30 深津設備
岡崎市福岡町字
堂ノ後３４

上下水
道部水
道工事
課

既設管位置相違のため、管布設工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市舞木町地内

工事延長
L=188.1(159.6)m 
管渠工φ150
L=188.1(159.6)m 
人孔工　N=6(5)箇所 
公共桝設置工
N=6(4)箇所 
舗装復旧工
A=565(414)㎡

22,303,600 2,657,600 R5.3.7 R5.3.30
有限会社カトーシ
ステムサービス

岡崎市東能見町
５

上下水
道部下
水工事
課

公共桝取付位置の変更に伴い、管渠工を増工する。

変
更

電気
工事

夏山低区配水場　電気計
装設備更新工事

岡崎市夏山町地内

電気計装設備更新　1
式 
連結式接地棒
N=33(16)本

16,595,700 920,700 R5.3.8 R5.3.24
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道浄水
課

当初の掘削範囲内に設置極を打設したところ、想定以上
に設置抵抗値が低下せず、掘削範囲を広げて設置極を
打設し、抵抗値を規定値まで低下させる必要が生じたた
め。

変
更

土木
一式
工事

市道針崎ポンプ場線　道
路改良工事

岡崎市針崎町地内

工事延長　L=250m 
側溝工
L=159m(164m) 
舗装工　A=2169㎡
(2080㎡) 
事後調査　N=10棟(1
棟)

41,804,400 1,984,400 R5.3.8 R5.3.30
村建興業株式会
社

岡崎市在家町字
宮前６１

道路建
設課

地元調整の結果、事業損失防止施設費を増工し、工期を
延長する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事そ
の１

岡崎市上佐々木町
地内

工事延長
L=920.7(868.1)m 
管渠工φ150
L=920.7(868.1)m 
人孔工　N=22(21)箇
所 
公共桝設置工　N=28
箇所 
舗装工
A=2262(2703)㎡ 
発生土処理工(運搬
距離)　L=17(8)km

98,175,000 4,675,000 R5.3.8 R5.3.30
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

上下水
道部下
水工事
課

残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。
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種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市大柳町地内

50A　SUS　L=13.1m 
φ50PE　L=4.8(5.7)m 
舗装復旧　A-1
A=15.0(40.0)㎡

9,225,700 -234,300 R5.3.9 R5.3.30
スズキ水道株式
会社

岡崎市日名西町
９番地１４

上下水
道部水
道工事
課

既設管接続位置相違のため、管布設工を減工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市伊賀町地内

φ100DIP-E(GX)
L=10.6(9.5)m 
φ50PE　L=5.4(5.2)m 
φ150DIP-E(GX)
L=9.6(-)m

10,795,400 2,777,500 R5.3.9 R5.3.24
有限会社今井水
道設備

岡崎市岡崎市石
神町８番地２

上下水
道部水
道工事
課

試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認され
たため、管布設工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市日名西町ほ
か２箇町地内

Φ200DIP-E(GX)
L=236.9(240.2)m 
舗装復旧(A-2)
A=986(488)㎡

44,779,900 6,282,100 R5.3.9 R5.3.30
喜栄工業株式会
社

岡崎市渡町字圦
口４０

上下水
道部水
道工事
課

布設位置の変更に伴い、既設管撤去土工及び舗装復旧
工を増工する。

随
契

電気
工事

宮崎第９中継ポンプ所ほ
か２施設電気設備（制御
盤）修繕工事

岡崎市石原町地内 電気設備修繕工　1式 3,520,000 R5.3.9 R5.3.31
荏原商事株式会
社　中部支社

名古屋市中村区
名駅１‐１‐４

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、汚水中継ポンプ所の電気設備である電気盤
の修繕を行うものです。 
対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設
置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に
係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号により当該業者の維持管理
部門を担う「荏原商事株式会社　中部支社」と随意契約を
行うものである。

変
更

土木
一式
工事

排水路改良工事 岡崎市仁木町地内

工事延長
L=70.0(65.5)m 
コンクリート板柵工
L=50(45.5)m 
法張コンクリート工
L=20m

2,222,000 178,200 R5.3.9 R5.3.24
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

農地整
備課

地元調整により、施工量が増工したため、変更するもので
す。

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市江口三丁目
地内

φ50PE　L=50.8m 3,048,100 R5.3.10 R5.6.30
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市竜美台一丁
目ほか１箇町地内

φ100DIP-E(GX)
L=80.2m 
φ50PE　L=11.0m

12,204,500 R5.3.10 R5.7.28
有限会社今井水
道設備

岡崎市岡崎市石
神町８番地２

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上里三丁目
ほか２箇町地内

φ50PE　L=152.3m 13,203,300 R5.3.10 R5.6.30
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－
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種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市恵田町地内

φ150DIP-E(GX)
L=44.1(43.8)m 
φ100DIP-E(GX)
L=15.0(13.2)m 
φ50PE　L=24.5m 
150A　SUS　L=17.8m 
100A　SUS　L=16.0m

27,139,200 9,900 R5.3.10 R5.3.24
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

関連工事との工程調整により、管布設工を増工する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市美合新町ほ
か２箇町地内

φ100DIP-E(GX)
L=246.8m 
φ50PE　L=364.0m

42,058,500 R5.3.10 R5.10.31
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

河川施設修繕工事 岡崎市中島町地内

アスファルト舗装工
A=58m2 
立入防止柵工
L=30(33)m 
防犯灯設置工　N=1
基

2,193,400 -68,200 R5.3.10 R5.3.24
株式会社ディヴェ
ロップ

岡崎市中島中町
３－４－１０

河川課 地元との調整の結果、立入防止柵工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

百々池ノ入排水路修繕工
事

岡崎市百々町地内

工事延長　L=18.6m 
管渠工　L=17.0m 
石積取壊し　一式(ー) 
樹木伐採　一式(ー)

6,959,700 292,600 R5.3.10 R5.3.24
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

河川課
地元との調整の結果、石積取壊し・樹木伐採工を増工す
る。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市橋目町地内
生活関連道路

工事延長　L=110m
側溝工　L=96m(90m)
舗装工　A=87㎡(50
㎡)

9,075,000 436,700 R5.3.10 R5.3.24
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

道路維
持課

現地精査の結果、側溝工及び舗装工を増工する。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市六名南二丁
目ほか１箇町地内
市道天白町１号線

工事延長　L=96m　　 
側溝工　L=141m　　 
舗装工　A=503㎡

12,023,000 R5.3.10 R5.8.4 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

道路維
持課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市上地一丁目
地内　市道上地８
号線

工事延長
L=102m(94m)
側溝工
L=187m(179m)
舗装工　A=134㎡(94
㎡)

14,837,900 2,510,200 R5.3.10 R5.3.17
有限会社カトーシ
ステムサービス

岡崎市東能見町
５

道路維
持課

地元調整により側溝工（横断側溝）を増工する。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事

岡崎市上里三丁目
ほか２箇町地内
市道上里三丁目７
号線ほか１路線

工事延長　L=149m
側溝工　L=162m
舗装工　A=965㎡

19,228,000 R5.3.10 R5.8.10
柴田建設株式会
社

岡崎市丸山町奥
ノ畑４１

道路維
持課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市岩津町地内

工事延長
L=380.2(381.4)m 
管渠工φ200
L=380.2(381.4)m 
人孔工　N=10箇所 
公共桝設置工
N=7(1)箇所 
舗装復旧工
A=532(631)㎡

63,624,000 3,784,000 R5.3.10 R5.3.31
成瀬建設株式会
社

岡崎市滝町字住
吉２３

上下水
道部下
水工事
課

試掘した結果、舗装構成が変更となったため、舗装工を
増工する。

一
般

土木
一式
工事

阿知和新橋　人道橋上部
工事

岡崎市東阿知和町
地内

工事延長　L=50m 
上部工　N=一式

75,350,000 R5.3.10 R6.2.29
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

道路建
設課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市矢作町地内
市道舳越矢作堤線

工事延長　L=220m
舗装工　A=968㎡

10,293,800 R5.3.10 R5.6.21
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

道路維
持課

　－－－

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）

岡崎市竜美東一丁
目ほか２箇町地内
市道竜美丘５号線
（１‐１）ほか２路線

工事延長
L=210m(197m)
側溝工　L=39m(40m)
舗装工　A=1641㎡
(1604㎡)

28,459,200 1,686,300 R5.3.10 R5.3.29
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路維
持課

現地精査の結果、舗装工を増工する。

変
更

機械
器具
設置
工事

東部幹線樫山Ｎｏ．２汚
水中継ポンプ所ほか４施
設機械設備（ポンプ）改修
工事

岡崎市樫山町ほか
３箇町地内

機械設備改修工　1式 6,452,600 -917,400 R5.3.13 R5.3.17
株式会社アイテ
ム

豊橋市牛川通１
－１７－１２

上下水
道部下
水施設
課

ポンプの改修を行うためマンホールよりポンプを引き上げ
た際に、想定していた部品の取替が困難だったため、当
該部品の交換を減工する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市仁木町地内
φ100DIP-E(GX)
L=106.5m

14,229,600 R5.3.13 R5.7.31
スズキ水道株式
会社

岡崎市日名西町
９番地１４

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

千万町浄水場緩速ろ過
池整備工事

岡崎市千万町町ほ
か１箇町地内

緩速ろ過池整備　1式 
ダンプトラック運搬
N=64(92)台

14,788,400 -1,544,400 R5.3.13 R5.3.30
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

上下水
道部水
道浄水
課

受注業者の創意工夫により、ろ過砂を場内に仮置きして
施工を実施するため、ダンプトラック運搬工を減工する。 
また、ろ過砂の水質調整に時間を要したため、工期を延
長する。

変
更

水道
施設
工事

送水管撤去工事
岡崎市真伝町ほか
１箇町地内

Φ500DIP撤去
L=578.5(572.5)m 
Φ50PE
L=203.0(202.6)m 
舗装復旧(A-1)
A=1980(7)m2 
舗装復旧(A-2)　A=―
(1270)m2

47,081,100 -2,418,900 R5.3.13 R5.3.30
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

造園
工事

明代広場整備工事
岡崎市久後崎町地
内

敷地造成工　1式
園路整備工　1式
サービス施設整備工
1式
管理施設整備工　1式
植栽工　1式

22,712,800 822,800 R5.3.13 R5.3.24
株式会社柴田造
園

岡崎市岡町字北
石原２１番地

公園緑
地課

現地精査の結果、ブロック舗装Ａを増工し増額するため。

変
更

土木
一式
工事

電線共同溝整備付帯工
事

岡崎市大平町地内
市道大平田口１号
線

工事延長
L=161m(165m)
管渠工Φ250
L=68m(69m)
管渠工Φ350
L=71m(72m)
管渠工Φ400　L=19m
人孔工　N=3箇所

15,803,700 -1,796,300 R5.3.13 R5.3.28
有限会社石川総
建

岡崎市欠町字足
延４番地１

道路維
持課

建設発生土搬出先確定に伴い、運搬距離を変更する。

変
更

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　道路築造工
事その３

岡崎市西阿知和町
地内

工事延長　L=220m 
掘削工　V=16,700m3 
側溝工　L=310m

48,522,100 4,000,700 R5.3.13 R5.3.30
松尾建設株式会
社

岡崎市小美町字
河野３２

地域創
生課

関連工事との調整のため。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事
岡崎市康生町ほか
１箇町地内

工事延長
L=584.7(583.3)m 
管渠更生工φ
230~380
L=573.6(574.7)m 
管渠工φ250
L=11.1(8.6)m 
人孔工　N=2(1)箇所 
舗装復旧工
A=48(25)㎡ 
既設管内処理工
N=195(61)箇所

70,847,700 4,627,700 R5.3.13 R5.3.17
白濱建設株式会
社

岡崎市大平町字
家下１０－１

上下水
道部下
水工事
課

事前調査により、施工前処理の必要な個所数が増加した
ため、既設管内処理工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　道路築造工
事その２

岡崎市西阿知和町
地内

工事延長　L=88m
掘削工　V=5,700m3
側溝工　L=236m
調整池設置工　N=1
進入路設置工　-(一
式)

115,883,900 -259,600 R5.3.13 R5.3.30
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

地域創
生課

地元調整により施工範囲が減少したため、進入路設置工
を廃工する。

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事 岡崎市伊賀町地内

人孔蓋枠取替工
N=20箇所 
人孔補修工　N=1箇
所

6,747,400 301,400 R5.3.14 R5.3.17
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

上下水
道部下
水施設
課

現場調査の結果、人孔補修工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市舞木町地内

φ150離脱防止金具
設置　N=2(16)箇所 
φ50PE
L=107.1(52.0)m

7,130,200 -459,800 R5.3.14 R5.3.30
株式会社本多設
備

岡崎市本宿西１
－１－１

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したため、離脱防止金具設
置工を減工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市栄町地内
φ100DIP-E(GX)
L=422.3m 
φ50PE　L=106.1m

47,132,800 R5.3.14 R5.8.31
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市細川町地内

工事延長
L=1603.9(1402.3)m 
管渠工φ75
L=515.6(515.1)m 
管渠工φ150
L=1088.3(887.2)m 
人孔工　N=32(30)箇
所 
公共桝設置工
N=44(49)箇所 
舗装復旧工
A=2876(2841)㎡

154,393,800 29,213,800 R5.3.14 R5.3.24
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水
道部下
水工事
課

地元調整の結果、管渠工を増工する。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市下青野町地
内　市道福岡上青
野線

工事延長　L=106m
舗装工　A=821㎡

6,573,600 -89,100 R5.3.14 R5.3.30
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

起工測量に基づき、区画線工を変更する。

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事
岡崎市明大寺町地
内

人孔蓋枠取替工
N=5箇所

1,699,500 82,500 R5.3.16 R5.3.17
株式会社丸半建
設

岡崎市緑丘３－１
５－７

上下水
道部下
水施設
課

他事業との調整の結果、マンホール復旧工を増工する。

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市六名南二丁
目地内

φ50PE　L=104.1m 5,538,500 R5.3.16 R5.8.4
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市本宿町地内 φ50PE　L=125.6m 7,332,600 R5.3.16 R5.6.30
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市東蔵前二丁
目ほか１箇町地内

φ100DIP-E(GX)
L=123.4m 
φ50PE　L=20.9m

16,017,100 R5.3.16 R5.8.25
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市細川町地内

Φ50PE
L=203.6(150.1)m 
舗装復旧(A-2)
A=297(-)m2

17,260,100 5,941,100 R5.3.16 R5.3.24
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水
道部水
道工事
課

試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認され
たため、管布設工を増工および舗装復旧工を新規計上す
る。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市田口町地内

φ150DIP―E(GX)
L=102.8(106.3)m 
φ50PE
L=13.3(12.0)m 
仮設配水管(φ50PE)
L=356.3(244.6)m

17,810,100 2,487,100 R5.3.16 R5.3.28
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

仮設切替における水圧低下改善のため、仮設配水管工
を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市八帖町地内
φ150DIP-E(GX)
L=157.9(157.6)m 
曲管　N=13(22)個

20,080,500 -1,127,500 R5.3.16 R5.3.30
王神工事株式会
社

岡崎市朝日町三
丁目１６番地

上下水
道部水
道工事
課

地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更
する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市滝町地内

φ200DIP-E(GX)
L=183.0m 
φ150DIP-E(GX)
L=63.8m

33,314,600 R5.3.16 R5.10.27
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市鉢地町地内

Φ100DIP-E(GX)
L=360.1(359.2)m 
Φ50PE
L=28.9(35.3)m 
φ100不断水バルブ
N=1(-)基

34,060,400 1,390,400 R5.3.16 R5.3.30
株式会社シー
エーアイ

岡崎市針崎町字
東カンジ３６－３３

上下水
道部水
道工事
課

既設仕切弁の不具合が確認されたため、不断水バルブを
増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市伊賀町地内

φ50PE
L=522(526)m 
撤去土工
L=171(103)m

45,751,200 651,200 R5.3.16 R5.3.30
尾崎工業株式会
社

岡崎市井田南町
１２－１８

上下水
道部水
道工事
課

既設管位置確認により、撤去土工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市上佐々木町
地内（その２）

Φ100DIP-E(GX)
L=109.1(104.2)m
Φ50PE
L=333.5(351.5)m
Φ400離脱防止金具
N=31(28)箇所
φ100離脱防止金具
N=7(-)箇所

46,087,800 2,637,800 R5.3.16 R5.3.30
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水
道部水
道工事
課

関連工事との調整により、離脱防止金具設置工を増工す
る。

変
更

水道
施設
工事

配水管撤去工事
岡崎市東阿知和町
地内

Φ400DIP撤去
L=732.1(738.1)m 
Φ400GP　撤去
L=18.7m 
Φ50PE
L=99.5(102.7)m 
φ500DIP　撤去
L=5.4m 
舗装復旧(A-1)
A=258(6)m2

54,057,300 1,456,400 R5.3.16 R5.3.30
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市上六名一丁
目ほか１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=253.2m 
φ100DIP-E(GX)
L=257.1m 
φ50PE　L=262.7m

70,499,000 R5.3.16 R5.11.30
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－１
１－５７

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
２工区）

岡崎市上里一丁目
地内

φ150DIP-E(GX)
L=515.3(523.8)m 
φ100DIP-E(GX)
L=127.1(122.8)m 
φ75DIP-E(GX)
L=11.9(11.3)m 
φ50PE
L=101.5(96.0)m

84,454,700 524,700 R5.3.16 R5.3.30
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水
道部水
道工事
課

受注者希望型週休二日モデル工事の実施により、諸経
費補正を変更する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市柱町ほか３
箇町地内

φ300DIP-E(GX)
L=332.3m 
φ250DIP-E(GX)
L=13.5m 
φ150DIP-E(GX)
L=14.5m 
φ100DIP-E(GX)
L=276.4m 
φ50PE　L=33.8m

89,540,000 R5.3.16 R6.2.23
浦上建設株式会
社

岡崎市美合町字
老婆懐２８－５９

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

送水管布設工事
岡崎市中町ほか２
箇町地内

φ700DIP-E(NS)
L=565.9(557.1)m

316,912,200 8,912,200 R5.3.16 R5.3.24
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道工事
課

既設管接続位置相違のため、管布設工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市欠町地内

工事延長　L=66.5m 
管渠工φ200
L=66.5m 
人孔工　N=1箇所 
舗装復旧工
A=94(54)㎡

3,729,000 383,900 R5.3.16 R5.3.24
株式会社喜太建
設

岡崎市丸山町字
ハサマ６７－４

上下水
道部下
水工事
課

道路管理者との協議の結果、舗装復旧工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

排水路改良工事
岡崎市東牧内町地
内

工事延長
L=489.7(406.8)m 
底張コンクリート
W600　L=85.2m 
底張コンクリート
W800　L=186.6m 
底張コンクリート
W1200
L=217.9(135.0)m

6,947,600 821,700 R5.3.16 R5.3.24
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

農地整
備課

地元調整により、施工量が増加したため、変更するもの。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市本宿町地内
市道グリーンランド
１号線ほか２路線

工事箇所　N=5箇所
側溝工　L=68m(98m)
舗装工　A=308㎡(400
㎡)

8,490,900 -277,200 R5.3.16 R5.3.24
丸三建設株式会
社

岡崎市合歓木町
字下郷間４８８

道路維
持課

地元調整により、側溝工及び舗装工を減工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事（その１２）
岡崎市中島中町地
内　市道中島３１号
線ほか１路線

工事延長　L=155m
側溝工
L=234m(231m)

15,724,500 -60,500 R5.3.16 R5.3.30
大金建設株式会
社

岡崎市大樹寺３
－１０－２２

道路維
持課

起工測量の結果に基づき側溝工を変更する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事そ
の２

岡崎市細川町地内

工事延長
L=576.6(578.9)m 
管渠工φ150
L=414.8(417.1)m 
管渠工φ250
L=161.8m 
人孔工　N=21箇所 
公共桝設置工
N=37(35)箇所 
舗装復旧工
A=741(1108)㎡ 
発生土処理工
L=13(8)　km

68,182,400 1,522,400 R5.3.16 R5.3.30
松尾建設株式会
社

岡崎市小美町字
河野３２

上下水
道部下
水工事
課

残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事
岡崎市若宮町ほか
３箇町地内

工事延長　L=953.3m 
管渠更生工φ
230~300　L=953.3m

93,830,000 R5.3.16 R5.11.17
白濱建設株式会
社

岡崎市大平町字
家下１０－１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市江口三丁目
地内　市道江口三
丁目５号線

工事延長　L=58m　　 
舗装工　A=296㎡

3,251,600 R5.3.16 R5.6.30
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

道路維
持課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市中島中町地
内　市道中島２４号
線

工事延長　L=42m　　 
舗装工　A=350㎡

3,723,500 R5.3.16 R5.7.28
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市上地二丁目
地内　市道上地３６
号線ほか１路線

工事延長　L=298m
舗装工　A=1,530㎡

18,772,600 R5.3.16 R5.8.31
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

道路維
持課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市庄司田二丁
目地内

φ100DIP-E(GX)
L=15.7m 
φ50PE　L=220.9m

23,309,000 R5.3.17 R5.8.31
株式会社シー
エーアイ

岡崎市針崎町字
東カンジ３６－３３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市上佐々木町
地内

Φ100DIP-E(GX)
L=55.5(-)m　 
Φ100DIP-E(K)
L=15.3(7.1)m 
Φ50PE
L=380.1(377.5)m

32,259,700 6,629,700 R5.3.17 R5.3.30
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水
道部水
道工事
課

試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認され
たため、管布設工を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事 岡崎市梅園町地内

工事延長
L=19.9(20.9)m 
管渠工φ250
L=19.9(20.9)m 
舗装復旧工
A=40(38)m2 
人孔工　N=1箇所

2,488,200 193,600 R5.3.17 R5.3.24
マルキン建設株
式会社

岡崎市稲熊町字
六丁目３０番地

上下水
道部下
水工事
課

道路管理者からの指示により舗装材を変更したため、舗
装工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路維持修繕工事
岡崎市福岡町地内
市道福岡３２号線

工事延長
L=23m(21m)
側溝工　L=23m(21m)
舗装工　A=34㎡(26
㎡)

2,853,400 88,000 R5.3.17 R5.3.24
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維
持課

現地精査の結果、側溝工及び舗装工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路維持修繕工事

岡崎市竜泉寺町ほ
か１箇町地内　市
道竜泉寺藤川線ほ
か３路線

工事箇所　N=4箇所(5
箇所)
側溝工　L=14m(15m)
舗装工　A=106㎡(400
㎡)

2,965,600 -1,085,700 R5.3.17 R5.3.24
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

道路維
持課

地元調整により、側溝工及び舗装工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

稲熊排水路改修工事 岡崎市稲熊町地内

施工延長　L=86(88)m
管渠工
L=50.7(54.6)m
側溝工　L=35.5m
集水桝・マンホール工
N=4(5)箇所
舗装工　A=―(244)m2

16,615,500 -1,204,500 R5.3.17 R5.3.31 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

河川課
関連工事との調整により、排水構造物工及び舗装工を減
工する。併せて、地元調整に日時を要したため、工期を延
長する。

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事 岡崎市伊賀町地内
工事延長　L=321.2m 
管渠更生工φ
230~380　L=321.2m

35,530,000 R5.3.17 R5.9.15
村建興業株式会
社

岡崎市在家町字
宮前６１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

矢作川右岸南北道路　道
路改良工事

岡崎市矢作町ほか
１箇町地内

工事延長　L=607m 
側溝工　L=68(84m) 
舗装工　A=3863㎡
(4208㎡)

47,164,700 -1,235,300 R5.3.17 R5.3.28
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路建
設課

既設道路への通行を考慮し、側溝工を減工する。

一
般

土木
一式
工事

市道東奥洞七ツ池線　道
路改良工事　その３

岡崎市洞町地内
工事延長　L=115m 
側溝工　L=164m 
舗装工　A=946㎡

49,657,300 R5.3.17 R5.11.30
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路建
設課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事
岡崎市井田町ほか
１箇町地内

工事延長L=643.0m 
管渠更生工φ
230~380　L=643.0m 
人孔工　N=1箇所

71,280,000 R5.3.17 R5.10.27
成瀬建設株式会
社

岡崎市滝町字住
吉２３

上下水
道部下
水工事
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

譲渡公営住宅元荒居荘
解体工事

岡崎市井田町地内 解体工事　一式 4,340,600 535,700 R5.3.20 R5.3.31
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

住宅計
画課

地元より雨水流出対策の要望を受けたため、素掘水路を
新設する。併せて工期を延長する。

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上地二丁目
地内

φ50PE　L=132.2m 8,398,500 R5.3.20 R5.7.28
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市稲熊町地内

φ100DIP-E(GX)
L=59.0m 
φ450離脱防止金具
設置工　N=-(1)箇所 
φ100離脱防止金具
設置工　N=-(1)箇所

10,338,900 -198,000 R5.3.20 R5.3.30
有限会社今井水
道設備

岡崎市岡崎市石
神町８番地２

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したため、離脱防止金具設
置工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

道路維持修繕工事

岡崎市山綱町ほか
８箇町地内　市道
山綱２５号線ほか９
路線

工事箇所　N=11箇所
側溝工　L=45m(44m)
舗装工　A=306㎡(268
㎡)

9,840,600 743,600 R5.3.20 R5.3.24
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維
持課

地元調整により、側溝工及び舗装工を増工する。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市上六名一丁
目地内　市道上六
名一丁目５号線

工事延長　L=96m　　 
側溝工　L=189m　　 
舗装工　A=480㎡

15,180,000 R5.3.20 R5.8.14
大興建設株式会
社

岡崎市赤渋町字
本屋敷２２－２

道路維
持課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市六名東町地
内

φ150DIP-E(GX)
L=6.4(7.3)m 
φ50PE
L=31.5(15.8)m

3,414,400 960,300 R5.3.22 R5.3.31
有限会社柿原建
設

岡崎市美合西町
字松下９－６

上下水
道部水
道工事
課

他関連工事との調整により、管布設工を減工する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市明見町地内
φ50PE　L=224.1m 
舗装復旧(A-1)
A=603(359)m2

17,470,200 1,065,900 R5.3.22 R5.3.30
今泉建設株式会
社

岡崎市樫山町字
牧野６３

上下水
道部水
道工事
課

既設管位置確認により、撤去土工及び舗装復旧工を増工
する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市中金町ほか
１箇町地内

50A　SUS　L=37.0m 
φ50PE　L=2.6(1.8)m 
舗装復旧工(A-1)
A=44(24)㎡

18,493,200 90,200 R5.3.22 R5.3.30 深津設備
岡崎市福岡町字
堂ノ後３４

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市大門四丁目
地内

Φ200DIP-E(GX)
L=345.9(352.4)m 
Φ50PE
L=49.3(60.7)m 
撤去土工　L=-(190)m

48,791,600 -1,016,400 R5.3.22 R5.3.30
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－１
１－５７

上下水
道部水
道工事
課

既設管位置確認により、撤去土工を減工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

電気
工事

岡崎市東消防署本宿出
張所高圧引込柱移設工
事

岡崎市本宿町地内 電気設備工事　一式 5,459,300 R5.3.22 R5.8.31
株式会社アイセ
イ電設

岡崎市葵町２番
地１８

建築課 　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事そ
の１

岡崎市井田町地内

工事延長　L=744.6m 
管渠更生工φ
230~400　L=744.6m 
人孔工　N=2箇所

74,360,000 R5.3.22 R5.11.10
三河舗装建設株
式会社

岡崎市福岡町字
西後田６１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事
岡崎市元能見町ほ
か２箇町地内

人孔蓋枠取替工
N=24箇所 
差筋設置工　N=24(-)
箇所

6,570,300 221,100 R5.3.23 R5.3.24
株式会社喜太建
設

岡崎市丸山町字
ハサマ６７－４

上下水
道部下
水施設
課

現場調査の結果、差筋設置工を増工する。

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事（その
２）

岡崎市細川町地内

人孔蓋枠取替工
N=54箇所 
差筋設置工　N=54(-)
箇所

13,597,100 715,000 R5.3.23 R5.3.24
株式会社喜太建
設

岡崎市丸山町字
ハサマ６７－４

上下水
道部下
水施設
課

現場調査の結果、差筋設置工を増工する。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事

岡崎市矢作町ほか
１箇町地内　市道
矢作４７号線ほか２
路線

工事延長　L=157m
側溝工　L=123m
舗装工　A=295㎡

7,541,600 R5.3.23 R5.8.2
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維
持課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事 岡崎市戸崎町地内

工事延長　L=72.2m 
管渠更生工φ1000
L=72.2m 
人孔蓋枠取替工　-
(1)式 
本管カメラ調査工
L=72(-)m

48,858,700 -311,300 R5.3.23 R5.3.24
株式会社東洋工
務店

岡崎市矢作町字
橋塚２６－１１

上下水
道部下
水施設
課

現場調査の結果、人孔蓋枠取替工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市鴨田南町地
内

工事延長　L=131.9m 
管渠工□1500×800
L=6.0m 
管渠工□1000×700
L=119.9m 
管渠工□700×700
L=2.0m 
管渠工φ200　L=4.0m 
人孔工　N=3箇所 
舗装復旧工　A=708.0
㎡ 
事業損失防止調査
N=2(-)棟

64,036,500 2,436,500 R5.3.23 R5.7.28
成瀬建設株式会
社

岡崎市滝町字住
吉２３

上下水
道部下
水工事
課

地元調整の結果、本工事による沿線家屋への影響を調
査するため、事業損失防止調査を増工する。 
架空線（電気、通信）の移設に日時を要し、工期内完成が
見込めないため、工期を延長する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事
岡崎市田町ほか３
箇町地内

工事延長　L=538.9m 
管渠更生工φ
230~380　L=538.9m

72,050,000 R5.3.23 R5.11.10
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市鴨田町ほか
１箇町地内

工事延長　L=137.0m 
管渠工　□1800×800
L=81.0m 
管渠工　□1300×
1300　L=23.2m 
管渠工φ200
L=32.8m 
人孔工　N=5箇所 
舗装復旧工　A=646.0
㎡ 
掘削工　A=44.0(-)m2

75,123,400 1,973,400 R5.3.23 R5.5.31
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

上下水
道部下
水工事
課

一部区間において、軽量鋼矢板圧入前に軽石の除去を
するため掘削工を増工する。 
また、架空線（電気、通信）の移設に日時を要し、工期内
完成が見込めないため、工期を延長する。

一
般

土木
一式
工事

市道東奥洞七ツ池線　道
路改良工事　その２

岡崎市洞町地内
工事延長　L=211m 
側溝工　L=449m 
舗装工　A=2405㎡

90,750,000 R5.3.23 R5.12.22
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路建
設課

　－－－

変
更

舗装
工事

岡崎駅東土地区画整理
事業　羽根若松線景観工
事

岡崎市羽根町ほか
１箇町地内

工事延長　L=260m 
舗装工　A=868(872)
㎡ 
交通誘導員A
N=31(30)人 
交通誘導員B
N=59(45)人

25,906,100 334,400 R5.3.23 R5.3.30 株式会社畔柳組
岡崎市羽根町字
中田５－１１

市街地
整備課

地元との調整により、施工時の安全な通行のため、交通
管理工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
３工区）

岡崎市橋目町ほか
２箇町地内

φ350DIP-E(GX)
L=829.7(854.9)m 
φ50PE　188.9(-)m

158,909,300 20,529,300 R5.3.24 R5.6.30
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水
道部水
道工事
課

配管計画の変更により、既設配水支管が支障となったた
め管布設工を増工する。

随
契

電気
工事

額田南部浄水場ほか６施
設　通信設備修繕工事

岡崎市樫山町ほか
５箇町地内

通信設備修繕　1式 2,332,000 R5.3.24 R5.3.30
日本エンヂニヤ
株式会社

長久手市下川原
１５－１

上下水
道部水
道浄水
課

本工事は、額田南部浄水場ほか６施設における通信設備
の修繕を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。
対象設備は、株式会社シンク・エンジニアリングにより、設
計・製造された設備で、修繕工事を行うためには、当該設
備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の
維持管理部門を担う「日本エンヂニヤ株式会社」と随意契
約を行うものである。地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号該当
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市上里三丁目
地内

工事延長
L=85.1(85.2)m 
管渠工φ700
L=85.1(85.2)m 
人孔工　N=2 
吐口工　1式 
集水施設工　1式 
舗装復旧工
A=362(179)m2 
農水管切り回し工
L=196(16)m

43,225,600 8,025,600 R5.3.24 R5.6.30
浦上建設株式会
社

岡崎市美合町字
老婆懐２８－５９

上下水
道部下
水工事
課

農水管管理者との施工協議により、農水管切り回し工を
増工し、日時を要したため、工期を延長する。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（その２）
岡崎市滝町地内
市道滝団地２号線

工事延長　L=255m
側溝工　L=514m
舗装工　A=2745㎡

75,900,000 R5.3.24 R5.12.28
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事そ
の２

岡崎市井田町地内

工事延長　L=867.9m 
管渠更生工φ
230~380　L=867.9m 
人孔工　N=3箇所

78,650,000 R5.3.24 R5.11.10
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

舗装
工事

舗装復旧工事
岡崎市真宮町ほか
２箇町地内

舗装工(A-1)
A=681.0㎡ 
舗装工(A-2)
A=1204.0㎡ 
舗装工(歩道)　A=20.0
㎡

20,623,900 R5.3.24 R5.9.1
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市洞町地内

φ50PE
L=395.8(402.8)m 
舗装工(A-1)
A=1330.0(1200.0)m2

30,996,900 405,900 R5.3.27 R5.3.30
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

一
般

水道
施設
工事

送水管布設工事
岡崎市欠町ほか１
箇町地内

φ700DIP-E(NS)
L=627.4m

259,050,000 R5.3.27 R6.1.31
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管撤去工事
岡崎市西蔵前町地
内

φ700DIP(撤去)
L=356.0(410.0)m 
φ50PE　L=62.6m

54,687,600 -4,712,400 R5.3.28 R5.5.31
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したことにより、管撤去工を
減工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市美合町ほか
１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=12.6(13.5)m 
φ100DIP-E(GX)
L=2.5m 
φ50PE
L=370.9(265.3)m

22,911,900 3,936,900 R5.3.29 R5.3.30
有限会社柿原建
設

岡崎市美合西町
字松下９－６

上下水
道部水
道工事
課

配管計画の変更により、管布設工を増工する。
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業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市丸山町地内
市道中央総合公園
丸山線

工事延長　L=130m
舗装工　A=879㎡

12,725,900 R5.3.29 R5.7.31
有限会社石川総
建

岡崎市欠町字足
延４番地１

道路維
持課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市細川町地内
市道北斗台１号線

工事延長　L=197m
舗装工　A=1031㎡

8,532,700 R5.3.31 R5.8.31
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

道路維
持課

　－－－
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