
契約内容の公表（7月分）
6

　岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。
※種別凡例　 　「一般」 ： 一般競争入札　 　「指名」：指名競争入札　 　「随契」 ： 随意契約　　「変更」 ： 変更契約

※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市六名南二丁
目ほか１箇町地内
市道天白町１号線

工事延長　L=96m
側溝工　L=142(141)m
舗装工　A=537(503)
㎡
電柱よけ側溝工
N=1(5)箇所

11,759,000 -480,700 R5.7.3 R5.8.4 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

道路維
持課

支障物件移転工事（電気）との調整により、電柱よけ側溝
工を減工する。

変
更

土木
一式
工事

市道東奥洞七ツ池線　道
路改良工事

岡崎市洞町地内

工事延長　L=211m
補強土壁工　1式
函渠工　1式
側溝工
L=421m(449m)
舗装工　A=670㎡(560
㎡)

110,166,100 10,066,100 R5.7.3 R5.7.31
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路建
設課

現地精査の結果、伐採工を増工する。

変
更

舗装
工事

農道舗装工事
岡崎市下和田町地
内

工事延長　L=80.0m 
舗装工　アスファルト
舗装　A=200㎡

2,064,700 213,400 R5.7.3 R5.9.20
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

農地整
備課

詳細測量の結果、掘削土量が増加した為、増額変更する
ものである。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

用水路改良工事
岡崎市下三ツ木町
地内

工事延長　L=5m
管水路工　L=4.0m

1,375,000 R5.7.4 R5.8.28
有限会社たつみ
工業

岡崎市竜美東１
－５－２

農地整
備課

本工事は、現に契約履行中の道路改良工事　市道中島岡
崎天白線（岡崎市下三ツ木町地内　請負業者：有限会社
たつみ工業）に合わせて用水路改良を行うもので、当該施
工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、工事の安
全かつ適切な施工を確保する上で有利と認められること
から地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
により随意契約を行う。

随
契

機械
器具
設置
工事

鴨田雨水ポンプ所ほか１
施設機械設備（ポンプ）改
修工事

岡崎市鴨田南町ほ
か１箇町地内

機械設備改修工　1式 7,700,000 R5.7.4 R6.2.29
株式会社鶴見製
作所　中部支店

名古屋市中川区
万町２４１５

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、鴨田雨水ポンプ所及び若松下ギロ汚水中継ポ
ンプ所の機械設備であるポンプの改修工事を行い、設備
の性能回復を図ることを目的とする。
対象設備は、株式会社鶴見製作所により、設計・製造・設
置された設備で、改修工事を行うためには、当該設備に係
る技術的知識が不可欠であるため、製造業者である「株
式会社鶴見製作所　中部支店」と随意契約を行うものであ
る。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事
岡崎市下衣文町地
内

工事延長　L=85.0m
農道橋撤去工　1式

2,164,800 R5.7.4 R5.8.31
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

農地整
備課

本工事は、６月２日大雨洪水により落橋した農道橋を撤去
する災害復旧工事である。
契約業者の選定は、「災害時における応急対策の協力に
関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会
を通じて、早急かつ確実に対応できる倉橋建設株式会社
と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定に
より随意契約を行う。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市美合町地内

工事延長　L=55.8m 
管渠工φ300
L=55.8m 
取付管工　N=7箇所

6,452,600 R5.7.4 R5.11.17
有限会社隆和建
設

岡崎市真福寺町
字牛落４２－１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

随
契

電気
工事

千万町浄水場発電設備
整備工事

岡崎市千万町町地
内

発電設備整備　1式 1,430,000 R5.7.5 R5.8.31
クボタ環境エンジ
ニアリング株式会
社　中部支店

名古屋市中村区
名駅３－２２－８

上下水
道部水
道浄水
課

本工事は、千万町浄水場における発電設備の整備を行
い、設備の性能回復を図ることを目的とする。
対象設備は、株式会社クボタにより、設計・製造された設
備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的
知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門であ
る「クボタ環境エンジニアリング株式会社　中部支店」と随
意契約を行うものである。地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号該当

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事

岡崎市矢作町ほか
１箇町地内　市道
矢作４７号線ほか２
路線

工事延長
L=159(157)m
側溝工　L=121(123)m
舗装工　A=326(295)
㎡
残土処理土　がれき
類(地山
土)V=29(24)m3

9,417,100 1,731,400 R5.7.5 R5.8.2
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維
持課

土質の確認により、当初予定した処分地での受け入れが
困難だったため一部残土の処分方法を変更する。

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市岡町地内
市道岡５６号線

工事延長　L=165m
舗装工　A=1,640㎡

25,481,500 R5.7.5 R5.11.30
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路維
持課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

岡崎市西部地域交流セン
ター多目的ホール天井改
修工事

岡崎市矢作町地内 建築工事　一式 51,590,000 R5.7.6 R6.2.9
酒部建設株式会
社

岡崎市日名中町
６‐１

建築課 　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市上和田町ほ
か２箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=353.6m 
φ100DIP-E(GX)
L=25.5m

58,850,000 R5.7.6 R6.1.31
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市桑谷町ほか
１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=676.9m 
φ50PE　L=161.5m

71,709,000 R5.7.6 R6.1.31
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

電気
通信
工事

仁木浄水場ほか３施設通
信設備更新工事

岡崎市仁木町ほか
３箇町地内

通信設備更新工事　1
式

30,714,200 R5.7.6 R6.2.29
株式会社アイセイ
電設

岡崎市葵町２番
地１８

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事 岡崎市才栗町地内
工事施工箇所　N=1
箇所 
崩土除去　V=154m3

2,618,000 R5.7.6 R5.7.31
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

森林課

本工事は、令和５年６月２日の大雨により被災した施設
（林道古部才栗線）に対し、災害復旧を実施する工事であ
る。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

随
契

土木
一式
工事

根石配水場施設修繕工
事

岡崎市中町地内 施設修繕　1式 4,070,000 R5.7.6 R5.8.31
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

上下水
道部水
道浄水
課

本工事は、大雨により根石配水場の法面及び排水施設の
崩落が発生したため、緊急で復旧を行うものである。
当該施設は、住宅地と隣接しており、法面及び排水施設
が崩落している状態を放置することは土砂災害が発生す
る可能性が高く、市民生活に重大な影響を及ぼすこととな
るため、直ちに復旧工事を行う必要がある。
朝日工業株式会社は、崩落が発生した際に即時に仮復旧
を行っており、緊急工事に対応可能な十分な技術と経験
を有していることから、当該業者と随意契約を行うもので
ある。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号該当

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事 岡崎市明見町地内

工事施工箇所　N=2
箇所
コンクリート土のう積
工　A=81m2
舗装工(As)　A=31m2

4,752,000 R5.7.6 R5.9.15
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

森林課

本工事は、令和５年６月２日の大雨により被災した施設
（林道鹿伏線）に対し、災害復旧を実施する工事である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

一
般

土木
一式
工事

岡崎駅西口駅前広場整
備工事

岡崎市羽根西新町
ほか１箇町地内

舗装工　A=435.1㎡ 
管渠工　L=17.4m

9,599,700 R5.7.6 R5.10.13
日本パインウッド
株式会社

岡崎市舞木町字
向市場２５－２

市街地
整備課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路維持修繕工事（舗
装）

岡崎市舞木町地内
市道舞木２４号線

工事延長　L=71m 
舗装工　A=311㎡

2,741,200 R5.7.6 R5.9.29
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

道路維
持課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市竜美台一丁
目ほか１箇町地内

φ100DIP-E(GX)
L=80.9(80.2)m
φ50PE　L=11.0m

12,548,800 68,200 R5.7.7 R5.7.28
有限会社今井水
道設備

岡崎市石神町
８ー２

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工
する。

一
般

塗装
工事

北野配水場受水槽塗装
工事（週休２日）

岡崎市北野町地内 塗装工事　1式 89,100,000 R5.7.7 R6.2.29
白龍建設株式会
社

岡崎市洞町字下
荒田５

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市細川町地内
市道細川団地８号
線

工事延長　L=136m 
舗装工　A=233㎡ 
側溝工　L=257m

16,311,900 R5.7.10 R5.12.28
大藤建設株式会
社

岡崎市橋目町字
神田４２

道路維
持課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事

岡崎市上里三丁目
ほか２箇町地内
市道上里三丁目７
号線ほか１路線

工事延長　L=149m
側溝工　L=162m
舗装工　A=953(965)
㎡
付帯工　人孔調整
N=5(7)箇所

18,257,800 -1,344,200 R5.7.10 R5.9.8
柴田建設株式会
社

岡崎市丸山町奥
ノ畑４１

道路維
持課

起工測量の結果に基づき、舗装工及び付帯工を減工す
る。また、他工事との調整に日時を要したため、工期延長
を行う。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市上地二丁目
ほか１箇町地内
市道若松線

工事延長　L=223m
側溝工　L=415(433)m
舗装工
A=3471(3425)㎡
付帯工　乗入擦付工
(As)　A=52(-)㎡
　　　　乗入擦付工
(Co)　A=27(-)㎡

83,002,700 832,700 R5.7.10 R5.7.31
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路維
持課

地元調整により沿線店舗等の乗入部の復旧について、付
帯工を増工する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事 岡崎市羽栗町地内
工事施工箇所　N=1
箇所 
崩土除去　V=90m3

1,606,000 R5.7.11 R5.8.31
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

森林課

本工事は、令和５年６月２日の大雨により被災した施設
（林道桑谷大入線）に対し、災害復旧を実施する工事であ
る。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

一
般

管工
事

岡崎市立緑丘小学校給
水設備改修工事

岡崎市美合町地内

給水設備改修工事
一式 
消火設備改修工事
一式

77,000,000 R5.7.12 R6.2.29
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

建築課 　－－－

一
般

水道
施設
工事

宮崎浄水場圧力タンク更
新工事

岡崎市石原町地内 圧力タンク更新　1式 35,702,700 R5.7.12 R6.3.15
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）（週
休２日）

岡崎市針崎二丁目
地内　市道駅西６５
号線ほか２路線

工事延長　L=205m 
舗装工　A=1,120㎡

14,741,100 R5.7.12 R5.12.15
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維
持課

　－－－

随
契

水道
施設
工事

仮設配水管布設工事（そ
の２）

岡崎市鉢地町地内
φ50PE(仮設)
L=315.0m

1,540,000 R5.7.13 R5.12.28
尾崎工業株式会
社

岡崎市井田南町
１２－１８

上下水
道部水
道工事
課

本工事は、令和５年６月２日の豪雨により既設水道管に影
響があったため、安定給水に向けた早期の応急復旧を行
うものである。
　「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締
結している岡崎市管工事業協同組合に応急復旧に対応
可能な企業の情報を収集し、安全かつ早急に着手可能
で、市内における配水管布設工事の実績を有している尾
崎工業株式会社と随意契約を行うものである。地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第５号該当
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

水道
施設
工事

仮設導水管布設工事 岡崎市鍛埜町地内
φ50PE(仮設)
L=215.3ｍ

2,508,000 R5.7.13 R5.12.28
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

本工事は、令和５年６月２日の豪雨により既設水道管に影
響があったため、安定給水に向けた早期の応急復旧を行
うものである。
「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締
結している岡崎市管工事業協同組合に応急復旧に対応
可能な企業の情報を収集し、安全かつ早急に着手可能
で、市内における配水管布設工事の実績を有している倉
橋設備工業株式会社と随意契約を行うものである。地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第５号該当

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市岡町地内
φ25　L=55.5m 
舗装復旧(A-1)
A=89.0㎡

3,405,600 R5.7.13 R5.9.29
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上青野町地
内

φ50PE　L=96.5m 4,779,500 R5.7.13 R5.10.13
株式会社朝倉設
備

岡崎市戸崎町字
榎ヶ坪２６－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

減圧弁取替工事
岡崎市高隆寺町地
内

150A減圧弁　N=1基 5,864,100 R5.7.13 R5.11.30
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

岡崎城石垣崩落災害復
旧工事

岡崎市康生町地内

石材調査　2.5(2)㎡
力石据付け　4(-)石
普通土のう設置
50(10)袋
植生土のう設置
60(-)袋
石垣取外し　1(-)石
取外し石　石積　1(-)
石
樹木伐採　4(-)本

1,894,200 519,200 R5.7.13 R5.8.21
株式会社庭芳造
園

岡崎市河原町１
－１１

教委社
会教育
課

当初想定していなかった石垣内部構造の不安定さが明ら
かになり、力石の設置等が必要になったため。

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市梅園町ほか
１箇町地内

工事延長　L=666.2m 
管渠更生工φ
200~400　L=666.2m

82,500,000 R5.7.13 R6.2.29
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）（週
休２日）

岡崎市小呂町地内
市道小呂町１９号
線

工事延長
L=240(210)m　　 
舗装工
A=1154(1056)㎡

12,400,300 935,000 R5.7.13 R5.8.4
有限会社平野建
設

岡崎市竜美大入
町２－１－１

道路維
持課

地元調整により舗装工を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

防水
工事

岡崎市緑丘保育園外部
改修工事

岡崎市緑丘三丁目
地内

外部改修工事　一式 23,100,000 R5.7.13 R6.2.16
太田建設株式会
社

岡崎市稲熊町字
寺下６６－２６

建築課 　－－－

一
般

防水
工事

岡崎市総合検査センター
水質検査棟外部改修工
事

岡崎市美合町地内 外部改修工事　一式 31,240,000 R5.7.13 R6.2.2
丸ヨ建設工業株
式会社

岡崎市戸崎町字
郷畔２０

建築課 　－－－

一
般

管工
事

岡崎市立看護専門学校
空調設備改修工事

岡崎市伊賀町地内
空調設備改修工事
一式

23,478,400 R5.7.14 R5.12.15
アオイ設備工業
株式会社

岡崎市美合新町
６

建築課 　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市大西三丁目
地内

φ150DIP-E(GX)
L=102.2m 
φ100DIP-E(GX)
L=380.9m 
φ50PE　L=29.1m

66,000,000 R5.7.14 R6.1.31
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市矢作町地内
市道東洋紡績南北
５号線

工事延長　L=100m 
側溝工　L=201m 
舗装工　A=127㎡

15,090,900 R5.7.14 R6.1.10
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

道路維
持課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市鴨田南町地
内

工事延長　L=134.9m
管渠工□1500×800
L=6.0m
管渠工□1000×700
L=119.9m
管渠工□700×700
L=2.0m
管渠工φ200
L=7.0(4.0)m
人孔工　N=3箇所
舗装復旧工
A=866.0(708.0)㎡
事業損失防止調査
N=2(-)棟
交通誘導員A:昼間
N=79(42)人
交通誘導員B:昼間
N=156(105)人
交通誘導員A:夜間
N=73(36)人
交通誘導員B:夜間
N=19(18)人

70,459,400 6,422,900 R5.7.14 R5.7.28
成瀬建設株式会
社

岡崎市滝町字住
吉２３

上下水
道部下
水工事
課

地下埋設物（水道管）の移設に伴い、舗装復旧工を増工
する。 
　地元調整の結果、施工に日時を要したため、交通誘導
工増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

機械
器具
設置
工事

中央クリーンセンターごみ
処理設備補修工事

岡崎市板田町地内
灰投入ホイスト補修
工事　1式

67,320,000 R5.7.18 R6.3.24
日鉄エンジニアリ
ング株式会社

東京都品川区大
崎１－５－１大崎
センタービ

清掃施
設課

本工事は、中央クリーンセンターごみ処理設備のうち、灰
投入ホイストの部品損傷により、バケット部分が脱落した
ことにより、補修工事を行うものである。対象設備は、日鉄
エンジニアリング株式会社により、設計・製造・設置された
設備で、補修工事を行うためには、当該設備に係る技術
的知識が不可欠であるため、当該業者と随意契約を行う
ものである。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
該当

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
１工区）（週休２日）

岡崎市本宿町地内

φ200DIP-E(GX)
L=505.9m 
φ150DIP-E(GX)
L=51.0m 
φ100DIP-E(GX)
L=34.7m 
φ50PE　L=12.3m

137,280,000 R5.7.18 R6.2.29
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市中島中町地
内　市道中島２４号
線

工事延長　L=42m
舗装工　A=342(350)
㎡
人孔調整工　N=1(4)
箇所

3,075,600 -722,700 R5.7.18 R5.7.28
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

施設管理者との協議の結果、人孔調整工を減工する。

随
契

機械
器具
設置
工事

北部最終処分場浸出水
処理施設機器整備（脱窒
槽循環ポンプ取替等）工
事

岡崎市東阿知和町
地内

機器整備工　1式
・脱窒槽循環ポンプ
取替工
・撹拌機取替工

4,180,000 R5.7.19 R5.9.15
クボタ環境エンジ
ニアリング株式会
社　中部支店

名古屋市中村区
名駅３－２２－８

清掃施
設課

当施設は、㈱クボタの施工による施設であり、機器の取替
等の整備を行うには施設の各設備の内容と設計基準を熟
知していないと施設の計画処理能力を維持し、処理機能
を十分に発揮するための整備ができないため、施工業者
の保守点検整備部門である「クボタ環境エンジニアリング
㈱」と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による
随意契約を行う。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上六名四丁
目地内

φ50PE
L=(58.0)58.3m 
舗装復旧工(46.2)0.0
㎡

3,184,500 -286,000 R5.7.19 R5.8.25
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事 岡崎市桑谷町地内
工事施工箇所　N=1
箇所 
崩土除去　V=233m3

2,761,000 R5.7.19 R5.9.29
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

森林課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により被災し
た施設（林道桑谷蒲郡線）に対し、災害復旧を実施する工
事である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事
岡崎市東河原町地
内

工事施工箇所　N=1
箇所 
崩土除去　V=164m3

1,551,000 R5.7.20 R5.8.31 株式会社竹内組
岡崎市宮崎町字
清水沢西２０－２

森林課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により被災し
た施設（林道石原河原線）に対し、災害復旧を実施する工
事である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

下水道管渠布設替工事 岡崎市仁木町地内

工事延長　L=85m 
管渠工φ250　L=61m 
管撤去工φ250
L=64m 
人孔工　N=3箇所 
取付管及びます工
N=4箇所

10,340,000 R5.7.20 R6.2.29 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、現に契約履行中の道路改良工事（交付金）（愛
知県発注　岩津町地内始め　請負業者：株式会社加藤
組）に合わせて下水道管渠布設替工事を行うもので、契
約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化に
より工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切
な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものであ
る。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号該当

一
般

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　仮設道路整
備工事その１

岡崎市東阿知和町
地内

工事延長L=220m 
路体盛土工
V=8660m3 
側溝工L=372m

72,259,000 R5.7.20 R6.2.29 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

地域創
生課

　－－－

随
契

機械
器具
設置
工事

赤渋雨水ポンプ場ほか５
施設機械設備（エンジン）
修繕工事

岡崎市赤渋町ほか
５箇町地内

機械設備修繕工　1式 49,940,000 R5.7.21 R6.3.22

ヤンマーエネル
ギーシステム株
式会社　名古屋
支店

名古屋市東区東
桜２－１３－３０

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、赤渋、八帖、針崎、中島、早川雨水ポンプ場、
大西汚水中継ポンプ場の機械設備であるエンジンの修繕
工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とするもの
である。
対象設備は、ヤンマー株式会社により、設計・製造・設置
された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る
技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部
門を担う「ヤンマーエネルギーシステム株式会社　名古屋
支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号該当

随
契

機械
器具
設置
工事

岡崎市民病院昇降機６・
７・８号機改修工事

岡崎市高隆寺町地
内

昇降機設備改修工事
一式

70,400,000 R5.7.21 R6.3.22

三菱電機ビルソ
リューションズ株
式会社　中部支
社

名古屋市中村区
名駅１－１－４

病院施
設課

本工事は、岡崎市民病院が築年数２４年を経過し、昇降
機設備機器の経年劣化により改修を行うものである。
今回の既設エレベーターの改修には、製造メーカー独自
の製品が必要であるため、改修工事ができるのは既設
メーカーである三菱電機ビルソリューションズ株式会社の
みであるため当該業者と随意契約をするものである。地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

一
般

建築
一式
工事

宮崎財産区倉庫整備工
事

岡崎市石原町地内
既設倉庫解体　一式 
倉庫新築　一式

14,630,000 R5.7.21 R6.1.12
大黒屋建設株式
会社

岡崎市樫山町字
池田３６－４

建築課 　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上地二丁目
地内

φ50PE
L=156.6(132.2)m

10,425,800 1,791,900 R5.7.21 R5.7.28
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

配管計画の変更により、管布設工を増工する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市大高味町地
内その２

φ150　DIP-E(K)
L=4.2m 
φ75DIP-E(GX)
L=324.1m 
φ50PE　L=12.5m

33,955,900 R5.7.21 R6.2.29
今泉建設株式会
社

岡崎市樫山町字
牧野６３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市井田新町ほ
か２箇町地内

φ200DIPーE(GX)
L=21.4m 
φ150DIPーE(GX)
L=379.5m 
φ100DIPーE(GX)
L=8.3m 
φ50PE　L=84.2m

86,130,000 R5.7.21 R6.2.29
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

随
契

電気
工事

豊西地区第二中継ポンプ
所ほか１施設災害復旧工
事

岡崎市桜井寺町地
内

電気設備復旧工事
一式

2,244,000 R5.7.21 R5.11.30
新明和アクアテク
サービス株式会
社　中部センター

小牧市外堀３‐１
９３

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、６月２日に発生した豪雨により豊西第二中継ポ
ンプ所及び豊西第三中継ポンプ所における電気設備が浸
水被害を受けたため、復旧工事を行い、施設の機能回復
を図ることを目的とするものである。
対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設
置された設備で、復旧工事を行うためには、当該設備に係
る技術的知識が不可欠であるため、製造者の維持管理部
門を担う上記業者と随意契約を行う。地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号該当

一
般

電気
工事

日名水源送水場ほか２施
設　無停電電源装置更新
工事

岡崎市日名本町ほ
か２箇町地内

無停電電源装置更新
工事　一式

2,449,700 R5.7.21 R6.3.15
株式会社岩津電
気商会

岡崎市河原町１２
－１

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

矢作川右岸南北道路　道
路改良工事

岡崎市矢作町地内
工事延長L=160m 
側溝工　L=390m 
舗装工　A=1788㎡

54,475,300 R5.7.21 R6.3.15
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路建
設課

　－－－

一
般

舗装
工事

東公園遊具広場舗装改
修工事

岡崎市欠町地内
樹脂系舗装工
A=273㎡

17,971,800 R5.7.21 R5.10.31
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

公園緑
地課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市柿田町ほか
１箇町地内

φ100DIP-E(GX)
L=22.5m 
φ50PE　L=3.5m

6,416,300 R5.7.24 R6.2.29
王神工事株式会
社

岡崎市朝日町三
丁目１６番地

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市若松町地内 φ50PE　L=89.0m 6,690,200 R5.7.24 R5.11.30
王神工事株式会
社

岡崎市朝日町三
丁目１６番地

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市若松町ほか
１箇町地内

φ250DIP-E(GX)
L=172.4m 
250A　SUS　L=24.7m 
φ200DIP-(GX)
L=8.7m 
φ50PE　L=20.1m

68,746,700 R5.7.24 R6.2.16
スズキ水道株式
会社

岡崎市日名西町
９番地１４

上下水
道部水
道工事
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市田町ほか２
箇町地内

工事延長　L=227.6m 
管渠更生工φ380
L=227.6m

35,530,000 R5.7.24 R6.1.19
寺井土木株式会
社

岡崎市若松町字
丸山田１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市鴨田南町地
内

工事延長　L=134.9m
管渠工□1500×800
L=6.0m
管渠工□1000×700
L=119.9m
管渠工□700×700
L=2.0m
管渠工φ200
L=7.0(4.0)m
人孔工　N=3箇所
舗装復旧工
A=866.0(708.0)㎡
事業損失防止調査
N=2(-)棟
交通誘導員A:昼間
N=79(42)人
交通誘導員B:昼間
N=156(105)人
交通誘導員A:夜間
N=73(36)人
交通誘導員B:夜間
N=19(18)人

77,025,300 6,565,900 R5.7.24 R5.7.28
成瀬建設株式会
社

岡崎市滝町字住
吉２３

上下水
道部下
水工事
課

工事材料の価格に著しい変動を生じたため、岡崎市工事
請負契約約款第２５条５項の規定に基づき、請負代金額
を変更する。

一
般

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市法性寺町地
内　市道上和田法
性寺２号線

工事延長　L=192.9m 
舗装工　A=653㎡

8,052,000 R5.7.24 R5.12.15
日本アメニティー
テクノロジー株式
会社

岡崎市岡町字東
神馬崎北側３７－
２

道路維
持課

　－－－

変
更

機械
器具
設置
工事

西蔵前汚水中継ポンプ所
ほか８施設機械設備（ポ
ンプ）修繕工事

岡崎市西蔵前町ほ
か７箇町地内

機械設備修繕工　1式 2,758,800 -123,200 R5.7.25 R5.9.1
新明和アクアテク
サービス株式会
社　中部センター

小牧市外堀３‐１
９３

上下水
道部下
水施設
課

修繕対象設備である矢作切戸汚水中継ポンプ所のＮｏ２
ポンプが重大な故障により指定部品の取替が困難になっ
たため、当該施設の修繕を減工する。

一
般

電気
工事

岡崎駅東土地区画整理
事業　都市計画道路柱町
線冠水表示施設設置工
事

岡崎市柱町ほか２
箇町地内

通行止(予告)表示板
N=6台 
通行止装置(遮断機)
N=4台

112,200,000 R5.7.25 R6.3.29 株式会社イクス
岡崎市青木町９
－６

市街地
整備課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事 岡崎市藤川町地内

工事延長　L=294.3m 
管渠工φ150
L=197.4m 
管渠工φ200
L=96.9m 
人孔工　N=9箇所 
公共桝設置工　N=11
箇所 
舗装復旧工　A=959
㎡

31,295,000 R5.7.25 R6.2.22
丸三建設株式会
社

岡崎市合歓木町
字下郷間４８８

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

防水
工事

岡崎市立秦梨小学校外
部改修工事

岡崎市秦梨町地内 外部改修工事　一式 49,478,000 R5.7.26 R6.1.12
トーヨー建設株式
会社

岡崎市羽根町字
小豆坂３７－１

建築課 　－－－

随
契

機械
器具
設置
工事

大門雨水ポンプ場機械設
備（４号ポンプ）修繕工事

岡崎市大門一丁目
地内

機械設備修繕工　1式 10,560,000 R5.7.27 R6.2.29

株式会社日立イ
ンダストリアルプ
ロダクツ　中部支
店

名古屋市中区栄
３－１７－１２

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、大門雨水ポンプ場の機械設備である４号ポン
プの修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的と
するものである。
対象設備は、株式会社日立プラントテクノロジーにより、設
計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、
当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業
者の維持管理部門を担う「株式会社日立インダストリアル
プロダクツ　中部支店」と随意契約を行うものである。地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

一
般

水道
施設
工事

大西水源送水場ほか１施
設　ポンプ設備更新工事

岡崎市大西二丁目
ほか１箇町地内

ポンプ設備更新　1式 36,006,300 R5.7.27 R6.3.15
アオイ設備工業
株式会社

岡崎市美合新町
６

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

造園
工事

六名公園植栽帯復旧工
事（週休２日）

岡崎市六名本町地
内

植栽帯復旧工　1式 13,090,000 R5.7.27 R6.1.31
株式会社柴田造
園

岡崎市岡町字北
石原２１番地

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

電気
通信
工事

岡崎市美術博物館電話
設備更新工事

岡崎市高隆寺町地
内

電話設備更新工事
一式

3,015,100 R5.7.27 R6.2.29 株式会社イクス
岡崎市青木町９
－６

美術博
物館

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（その１）
（週休２日）

岡崎市若松東二丁
目地内　市道若松
５号線

工事延長　L=186m 
側溝工　L=320m

24,365,000 R5.7.27 R6.2.2
有限会社アイケ
ン興業

岡崎市渡町字宮
西２９－１３

道路維
持課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市上六名三丁
目地内　市道上六
名三丁目５号線

工事延長　L=194m 
側溝工　L=375m 
舗装工　A=1067㎡

35,420,000 R5.7.27 R6.1.31 有限会社山中組
岡崎市中島町字
明生池６―１　プ
ロスパ中島

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市梅園町ほか
２箇町地内

工事延長　L=445.4m 
管渠更生工φ
200~380　L=445.4m

49,720,000 R5.7.27 R6.2.22
村建興業株式会
社

岡崎市在家町字
宮前６１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

防水
工事

岡崎市羽根学区こどもの
家外部改修工事

岡崎市羽根町地内 外部改修工事　一式 27,830,000 R5.7.27 R6.2.9
株式会社鶴田工
務店

岡崎市若松町字
向山５２－３

建築課 　－－－

一
般

造園
工事

岡崎墓園園路整備工事 岡崎市板田町地内

敷地造成工　1式
施設撤去工　1式
公園施設等撤去工　1
式
雨水排水整備工　1式
園路広場整備工　1式

14,795,000 R5.7.28 R6.1.26
株式会社庭芳造
園

岡崎市河原町１
－１１

公園緑
地課

　－－－

一
般

電気
工事

井沢浄水場ほか２施設流
量計更新工事

岡崎市井沢町ほか
２箇町地内

流量計更新　1式 14,329,700 R5.7.28 R6.2.29
合資会社三共電
気工業所

岡崎市南明大寺
町２番地１２

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

電気
工事

岩津西坂汚水中継ポンプ
所ほか１４施設電気設備
（水位計）改築工事

岡崎市岩津町ほか
７箇町地内

電気設備改築工　1式 16,080,900 R5.7.28 R6.1.26
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部下
水施設
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市中町ほか３
箇町地内

工事延長　L=403.2m 
管渠更生工φ
230~380　L=403.2m

50,380,000 R5.7.28 R6.2.22 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

管工
事

岡崎市西部地域福祉セン
ター空調設備改修工事

岡崎市宇頭町地内
空調設備改修工事
一式

5,608,900 R5.7.31 R5.11.30
ＳＰＦ工業株式会
社

岡崎市滝町字根
張沢４８番地３

建築課 　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市立岡崎小学校屋
内運動場電気設備改修
工事

岡崎市針崎町地内
電気設備改修工事
一式

26,840,000 R5.7.31 R6.3.15
寺井電気工業株
式会社

岡崎市矢作町字
金谷５１

建築課 　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事その２
岡崎市東河原町地
内

工事施工箇所　N=1
箇所
崩土除去　V=251m3
大型土のう設置
N=72個

3,454,000 R5.7.31 R5.10.31 株式会社竹内組
岡崎市宮崎町字
清水沢西２０－２

森林課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により被災し
た施設（林道古貝津線）に対し、災害復旧を実施する工事
である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

一
般

防水
工事

岡崎市立広幡こども園外
部改修工事

岡崎市広幡町地内 外部改修工事　一式 33,550,000 R5.7.31 R6.2.22
大黒屋建設株式
会社

岡崎市樫山町字
池田３６－４

建築課 　－－－

変
更

土木
一式
工事

市道仁木八反田５号線ほ
か２路線　道路改良工事

岡崎市仁木町ほか
１箇町地内

工事延長　L=360m 
側溝工
L=706m(650m) 
舗装工　A=4228㎡
(4128㎡)

86,344,500 11,797,500 R5.7.31 R5.9.29 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路建
設課

岡崎市工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づ
き、公共工事設計労務単価の運用に係るインフレスライド
の実施について、契約金額を変更する。また地元調整の
結果、側溝工及び舗装工を増工する。
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