



# 柱町線ニュース

## 回覧

第9号 令和2年3月1日

### ■ 岡崎市からのお知らせです



トンネルの壁となる側壁エレメントの工事は、予定通り、令和2年1月で完了しました。

現在は、トンネルの床面となる下床版エレメントの工事を行っており、令和2年4月までを予定しています。

引き続き騒音などには十分注意してまいります。  
沿道の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。


今回の「柱町線ニュース」の内容は、トンネル工事状況、進捗状況の説明です。

### ■ 現在の工事状況写真



### ■ 工事の進捗状況

工事の進捗状況は、<sup>かしらぼうぼん</sup>下床版エレメントを下図の位置付近まで掘り進めています。非常に硬い岩盤のため掘進に苦労しました。



### ■ 今後の予定

- 【工事】5月からは、トンネル内部の掘削工事の開始を予定しています。
- 【柱町線ニュース】次号ではトンネル工事の進捗、工事状況と函体内掘削工事の説明を予定しています。

### ■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 Tel.0564-23-6286 担当 都筑、大竹  
 工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部  
 施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所 Tel.0564-73-1075 担当 柘植、上原

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。