

東岡崎駅周辺地区整備事業の経緯一覧表

年 月 日	ことごと	備 考
平成17年2月15日	第1回東岡崎駅周辺整備研究懇談会（以下、「懇談会」）	周辺8町総代、商店街代表等17名
平成17年3月23日	第2回懇談会	
平成17年5月18日	第3回懇談会	
平成17年6月29日	第4回懇談会	駅及び周辺素案提示の要望
平成17年9月22日	第5回懇談会	
平成17年10月24日	第6回懇談会	
平成17年11月22日	第7回懇談会	駅及び周辺素案提示
平成17年12月22日	第8回懇談会	
平成18年3月31日	東岡崎駅周辺整備研究懇談会が市長へ報告書提出	
平成18年7月7日	第1回東岡崎駅交通結節点整備検討会（以下、「検討会」）	学識者、交通事業者、道路管理者、警察、地元代表9名
平成18年7月24日	第9回懇談会	
平成18年10月2日	第2回検討会	
平成18年10月25日	第10回懇談会	
平成18年11月22日	第3回検討会	
平成18年12月12日	第11回懇談会	
平成18年12月13日	岡崎市長、名鉄社長と面会	
平成19年1月30日	第4回検討会	整備基本方針策定
平成19年2月22日	第12回懇談会	
平成19年3月13日	基本方針説明会開催	
平成19年7月8日 平成19年7月11日	第1回地権者懇談会	
平成19年10月14日 平成19年10月16日	第2回地権者懇談会	
平成19年10月22日	第5回検討会	2案提示、まちづくりデザインコンセプト
平成20年1月9日	第6回検討会	3案の中からD案に決定
平成20年2月8日	第7回検討会	自動車交通と歩行者動線の確認
平成20年2月20日	市議会 東岡崎駅周辺整備検討特別委員会	整備計画の現況について
平成20年2月23日	第3回地権者懇談会	
平成20年3月3日	第8回検討会	基本計画(案)のまとめとイメージ
平成20年4月16日	基本計画説明会	
平成20年5月22日	第1回地域検討会	
平成20年6月22日	第2回地域検討会	
平成20年6月26日 平成20年6月29日	交通実態調査	
平成20年10月24日	駅利用者アンケート調査	
平成21年1月27日	第3回地域検討会	
平成21年2月10日	市議会 東岡崎駅周辺整備検討特別委員会	東岡崎駅周辺整備の現況について(見直しの視点)
平成21年4月24日	市議会 東岡崎駅周辺整備検討特別委員会	東岡崎駅北口駅前広場整備について(見直し案の考え方)
平成21年7月29日	市議会 東岡崎駅周辺整備検討特別委員会	東岡崎駅北口駅前広場整備について(計画素案)
平成21年8月27日	第4回地域検討会	
平成21年9月18日～ 平成21年10月19日	パブリックコメント	東岡崎駅北口駅前広場整備計画(素案)
平成21年11月1日	第1回 東岡崎駅北口「にぎわい広場」市民検討会	検討のテーマ 「現地を確認し、駅とまちをつなぐ広場をイメージしよう」
平成21年11月17日	岡崎市長と名鉄社長が面会	第1期分工事について、費用負担割合を含めて意見交換し、工事の早期着手に向けて、双方が取り組んでいくことで合意
平成21年11月29日	第2回 東岡崎駅北口「にぎわい広場」市民検討会	検討のテーマ 「広場のイメージを形にしよう」
平成21年12月1日	東岡崎駅バリアフリー化工事着手	
平成21年12月8日	東岡崎駅周辺地区整備に関わる都市計画決定の説明会	
平成21年12月18日	東岡崎駅交通施設整備事業の工事[第1期分]の補正予算の議決	平成22年度から24年度まで3カ年の債務負担として21億8千1百万円の補正予算の議決
平成22年1月24日	第3回東岡崎駅北口「にぎわい広場」市民検討会	検討のテーマ 「構想案を評価しよう」
平成22年1月26日	東岡崎駅交通施設整備事業の工事[第1期分]に関する基本協定書を名鉄と締結	
平成22年1月29日	市議会 東岡崎駅周辺整備検討特別委員会	1 駅前広場及び交通広場の都市計画決定 2 パブリックコメントの結果 3 基本協定書の締結
平成22年2月1日	東岡崎駅北口駅前広場整備計画の策定	