

## 策定スケジュール

	平成 25 年						平成 26 年												平成 27 年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>【基礎調査】</b>																					
現状把握・関連計画等の把握	■	■																			
地域の特性等の把握		■	■																		
庁内ヒアリング				■	■	■															
調査結果からの課題の把握							■	■													
<b>【ニーズ調査】</b>																					
調査対象者の抽出		■	■	■																	
調査項目の設定、調査票作成	■	■	■	■																	
配布、回収、入力・集計					■	■	■	■													
分析・報告書作成・印刷						■	■	■	■												
検証ヒアリング						■	■	■	■												
<b>【各種検討】</b>																					
教育保育の見込み量の検討						■	■	■	■												
事業計画の予備検討							■	■	■	■											
事業量等の確保方策の検討								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>【計画策定】</b>																					
施策体系整理									■	■											
骨子案の作成									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
素案の作成										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
パブリックコメント															■	■	■	■	■	■	■
計画書の編集																		■	■	■	■
計画書概要版の作成																					
<b>【会議】</b>																					
子ども・子育て会議			◎			●			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

県へ「単純集計」を報告

県へ「量の見込み」を報告

県へ「確保方策」を報告

県へ「事業計画」を提出

9月17日

12月26日

3月6日

※会議の開催予定月 ●：開催予定 ○：平成26年度の想定される予定（未定）