

平成 22 年度水環境創造プランの進捗状況一覧表

区分	No.	重点施策	行動主体 岡崎市	実施時期						H22実施状況			
				H20	H21	H22	H23	H24	H25	評価	概要	ページ数	
【水量】	1-1	低コスト木材生産システムの確立	林務課								○	実施	2
	1-2	水源林の間伐対策事業	林務課								○	実施	3
	1-3	林業後継者育成事業	林務課								○	実施	4
	1-4	森林情報管理事業	林務課								○	実施	5
	1-5	水源林の公的管理の検討	環境保全課 林務課 水道局総務課								○	実施	6
	1-6	休耕田や非かんがい期の水田への湛水	環境保全課								△	一部実施	7
	1-7	緑化の推進	公園緑地課								○	実施	8
	1-8	湧水の実態調査	環境保全課								●	完了	-
	1-9	「ため池保全連絡会議」の設置と「ため池保全計画」の策定	農地整備課								●	完了	10
【水質】	2-1	合併処理浄化槽の普及	廃棄物対策課								○	実施	13
	2-2	下水道の整備（污水）	下水工事課								○	実施	15
	2-3	合流式下水道緊急改善事業	下水工事課								○	実施	17
	2-4	アダプトプログラムによる清掃や水質浄化活動	河川課 環境保全課								○	実施	18
	2-5	市民による水質一斉調査と「あいちの水循環再生指標」による評価	環境保全課								○	実施	19
【災害】	3-1	遊水地の整備	河川課								○	実施	20
	3-2	下水道の整備（雨水）	下水工事課								○	実施	21
	3-3	雨水の有効利用に配慮した公共施設の指針づくり	環境保全課								△	一部実施	22
	3-4	雨水貯留浸透施設設置補助事業の拡充	下水施設課								○	実施	23
【水辺環境】	4-1	水辺の竹害駆除	自然共生課 環境保全課								×	未実施	-
	4-2	農業用水路の上部利用	農地整備課								○	実施	25
	4-3	遊歩道の整備の検討	環境保全課								●	完了	-
	4-4	外来種駆除のためのイベント、池干し時の魚つかみ取り大会の実施	自然共生課 農地整備課 河川課 公園緑地課								○	実施	26
	4-5	魚の遡上を阻害する構造物の改修	河川課 農務課 農地整備課								-	対象なし	-
	4-6	多自然川づくりの推進	河川課								○	実施	28
	4-7	ホタルの保護活動・飼育活動の実施	自然共生課 生涯学習課								○	実施	29
【水との関わり】	5-1	ボランティア講師による環境学習の推進	自然共生課 環境保全課								○	実施	30
	5-2	水環境に関する情報の発信	環境保全課								●	完了	-
	5-3	「水辺ふれあいマップ」の作成	自然共生課 環境保全課								○	実施	31
	5-4	乙川サミットの開催	環境保全課								○	実施	34
	5-5	岡崎水辺百選の実施	環境保全課								○	実施	35
	5-6	「森の駅」事業の拡充	自然共生課								○	実施	36
	5-7	矢作川流域における関係団体との連携	企画課 環境保全課								○	実施	38
	5-8	森林環境税の導入	環境保全課								○	実施	-
その他	6-1	川の健康診断	環境保全課								●	完了	-
	6-2	しずくの発行	水道局								○	実施	40
	6-3	蛍流の森の里山整備	環境保全課								○	実施	41

【評価】 ●：完了 ○：実施 △：一部実施 ×：未実施 -：対象なし

